

CENTRALIZATORUL VALORIC PRIVIND DERULAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
"VARLANȚA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD - EST"

Perioada curentă 2024 septembrie
(Index de prețuri la 2024)
Perioada de referință luna mai 2022

ICC = 129,55 %

140,30
109,30

<https://www.cursbnc.ro/archiva-curs-bnc-2024-09-30>
129,55%

| Nr. crt. | Descrierea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din DEVEZUL GENERAL | Valoarea aprobată prin HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA | VALOARE DECONTATĂ PANA LA EMITEREA HG/OMT (ex. SF/DAL/Aviz/raportare) | VALOAREA REST DE DECONTAT DUPTA EMITEREA HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA | VALOARE REST DIN HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA actualizata cu indicele ICC=129,55% luna mai 2022-septembrie 2024 | VALOARE DECONTATE TOTALE DUPTA EMITEREA HG nr.908/13 Iul 2022 (actualizarea cu ICC) | VALOARE REST ACTUALIZAT | RELOCARI REST ACTUALIZAT | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | 8,00 | 9,00 | 10 (7+8+9) | 11 (3+5+8+9) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4(2+3) | 5(4+ICC) | 6 | 7(5+6) | 8,00 | 9,00 | 10 (7+8+9) | 11 (3+5+8+9) |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 38.435.316,580 | 0,000 | 38.435.316,580 | 49.775.734,971 | 38.718.707,228 | 11.055.027,743 | 7.713.337,42 | 13.697.707,49 | 17.039.397,819 | 55.758.105,047 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 11.351.350,000 | 0,000 | 11.351.350,000 | 14.699.998,250 | 11.451.069,190 | 3.248.929,060 | 0,00 | 99.719,19 | 3.348.648,250 | 14.799.177,440 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și adăcarea terenului la scara finală | 7.643.216,580 | 0,000 | 7.643.216,580 | 9.897.965,471 | 0,000 | 9.897.965,471 | 7.713.337,42 | 0,00 | 2.184.628,055 | 2.184.628,055 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru reducerea/protecția/procurarea utilitatilor | 19.440.750,000 | 0,000 | 19.440.750,000 | 25.175.771,250 | 27.267.658,038 | -2.091.886,788 | 0,00 | 13.597.988,30 | 11.506.121,514 | 38.773.759,552 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 12.600.000,000 | 0,000 | 12.600.000,000 | 16.317.000,000 | 1.863.757,427 | 14.453.242,573 | 3.648.750,00 | 0,00 | 10.804.492,573 | 12.668.250,000 |
| 2.2 | Cheltuieli pentru branșarea la utilitati | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru protectare și asistenta tehnica | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Studiul | 9.073.540,954 | 782.583,190 | 8.290.957,764 | 10.102.867,242 | 5.925.635,451 | 4.177.251,791 | 943.012,70 | 1.491.645,15 | 4.725.894,240 | 11.434.102,882 |
| 3.1.1 | Studiul de teren | 143.873,140 | 58.328,370 | 85.544,770 | 110.780,477 | 0,000 | 110.780,477 | 0,00 | 69.063,21 | 179.843,687 | 238.172,057 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 53.286,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 53.286,350 |
| 3.1.3 | Alte studii de specialitate (Arhitecturic, AER) avize, acorduri și autorizații | 90.586,290 | 5.042,020 | 85.544,270 | 110.780,477 | 0,000 | 110.780,477 | 0,00 | 69.063,21 | 179.843,687 | 184.885,707 |
| 3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 175.045,650 | 0,000 | 175.045,650 | 226.684,117 | 0,000 | 226.684,117 | 175.045,65 | 0,00 | 51.638,467 | 51.638,467 |
| 3.3 | Expertize tehnice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Proiectare | 5.130.538,904 | 724.254,820 | 4.406.284,084 | 5.743.179,534 | 5.525.244,990 | 217.934,544 | 88.424,35 | 1.422.581,94 | 1.552.092,134 | 7.801.591,944 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 15.985,900 | 15.985,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 15.985,900 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general | 256.385,200 | 381.960,100 | -125.564,900 | -125.564,900 | 0,000 | -125.564,900 | 0,00 | 125.564,90 | 0,000 | 381.960,100 |
| 3.5.4 | Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor /autorizațiilor | 239.441,240 | 212.068,820 | 27.372,420 | 35.447,284 | 0,000 | 35.447,284 | 88.424,35 | 0,00 | -52.977,066 | 159.091,754 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 219.938,884 | 114.240,000 | 105.698,884 | 136.880,055 | 114.240,000 | 22.640,055 | 0,00 | 0,00 | 22.640,055 | 251.120,055 |
| 3.5.6 | Cheltuieli pentru proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție | 4.398.777,680 | 0,000 | 4.398.777,680 | 5.696.417,096 | 5.411.004,990 | 285.412,106 | 0,00 | 1.297.017,04 | 1.582.429,146 | 6.993.434,136 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 75.000,000 | 0,000 | 75.000,000 | 75.000,000 | 0,000 | 75.000,000 | 75.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Consilianta | 250.000,000 | 0,000 | 250.000,000 | 323.750,000 | 0,000 | 323.750,000 | 0,00 | 0,00 | 323.750,000 | 323.750,000 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 250.000,000 | 0,000 | 250.000,000 | 323.750,000 | 0,000 | 323.750,000 | 0,00 | 0,00 | 323.750,000 | 323.750,000 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 3.299.083,260 | 0,000 | 3.299.083,260 | 3.623.493,114 | 400.390,461 | 3.223.102,653 | 604.542,70 | 0,00 | 2.618.559,952 | 3.018.950,414 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 1.099.694,420 | 0,000 | 1.099.694,420 | 1.424.104,274 | 400.390,461 | 1.023.713,813 | 604.542,70 | 0,00 | 419.171,112 | 819.561,574 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al avizelor de execuție, avizat de ISC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8.2 | Delegante de șantier | 2.199.388,840 | 0,000 | 2.199.388,840 | 2.199.388,840 | 0,000 | 2.199.388,840 | 0,00 | 0,00 | 2.199.388,840 | 2.199.388,840 |

CENTRALIZATORUL VALORIC PRIVIND DERULAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
 "VARIANTA OCULTOARE A MUNICIPIULUI ARAD - EST"

Planul de lucru 2024 septembrie
 (Incluziune din anul 2024)
 Perioda de referinta anuala 2022

ICC = 129,55 %

140,30
 108,30

129,55%

<https://www.cursbrn.ro/aditiva-curs-brn-2024-09-30>

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli din DEVIZUL GENERAL | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5(4+ICC) | 6 | 7(5-6) | RELOCARI REST ACTUALIZAT | | 11(3+5+8+9) | |
|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | REST ACTUALIZAT | NOUA VALOARE A DEVIZULUI GENERAL | | |
| 0 | | | | | | | | | 8,00 | 9,00 | 10(7+8+9) | 11(3+5+8+9) |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotarari Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | 219.938.883,870 | 219.938.883,870 | 0,000 | 219.938.883,870 | 284.820.854,612 | 172.768.321,227 | 112.052.533,384 | 0,00 | 10.146.616,27 | 122.199.149,655 | 294.967.470,882 |
| 4.2 | Construcii si instalatii | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Dotari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | 35.248.957,270 | 35.248.957,270 | 0,000 | 35.248.957,270 | 37.272.533,441 | 6.100.747,339 | 31.171.786,102 | 14.206,025,73 | 1.175.156,94 | 18.140.917,306 | 24.241.664,645 |
| 5.1 | Organizare de santier | 5.498.472,100 | 5.498.472,100 | 0,000 | 5.498.472,100 | 7.120.521,370 | 6.100.747,339 | 1.019.774,031 | 0,00 | 823.512,06 | 1.843.286,092 | 7.944.033,431 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 4.398.777,680 | 4.398.777,680 | 0,000 | 4.398.777,680 | 5.696.472,096 | 5.130.498,310 | 565.918,786 | 0,00 | 658.809,65 | 1.274.728,435 | 6.353.276,745 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier | 1.099.694,420 | 1.099.694,420 | 0,000 | 1.099.694,420 | 1.424.049,274 | 970.249,029 | 453.855,245 | 0,00 | 164.702,41 | 618.557,657 | 1.588.806,886 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, taxe, costul creditului | 2.916.237,910 | 2.916.237,910 | 0,000 | 2.916.237,910 | 3.309.209,811 | 3.309.209,811 | 3.309.209,811 | 1.584.129,77 | 351.644,87 | 2.076.724,916 | 2.076.724,916 |
| 5.2.1 | Comisioane si dobanzi aferente creditului bancar finantatoare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.2 | Cota aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 1.320.108,140 | 1.320.108,140 | 0,000 | 1.320.108,140 | 1.320.108,140 | 0,000 | 1.320.108,140 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.3 | Cota aferente ISC pentru controlul starii in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 264.021,630 | 264.021,630 | 0,000 | 264.021,630 | 264.021,630 | 0,000 | 264.021,630 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei sociale a Constructorilor - CSC | 1.320.108,140 | 1.320.108,140 | 0,000 | 1.320.108,140 | 1.709.540,041 | 0,000 | 1.709.540,041 | 0,00 | 351.644,87 | 2.061.184,916 | 2.061.184,916 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acordul, actele conforme si autorizate de construire/desfiintare | 12.000,000 | 12.000,000 | 0,000 | 12.000,000 | 15.540,000 | 0,000 | 15.540,000 | 0,00 | 0,00 | 15.540,000 | 15.540,000 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 26.805.247,260 | 26.805.247,260 | 0,000 | 26.805.247,260 | 26.805.247,260 | 0,000 | 26.805.247,260 | 12.621.895,96 | 0,00 | 14.183.351,298 | 14.183.351,298 |
| 5.4 | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare | 29.000,000 | 29.000,000 | 0,000 | 29.000,000 | 37.555,000 | 0,000 | 37.555,000 | 0,00 | 0,00 | 37.555,000 | 37.555,000 |
| 6.1 | Prezervarea personalului de exploatare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

CENTRALIZATORUL VALORIC PRIVIND DERULAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
"VARLANȚA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD - EST"

Perioada curenta 2024-septembrie
(Index trimestrial 2024)
Perioada de referință Ianuarie 2022

ICC = 129,55 %

140,30
109,30

129,55%

<https://www.cursbim.ro/actiune-subs-hor-2024-09-30>

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din DEVIZUL GENERAL | Valoare aprobată prin HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA | VALOARE DECONTATĂ PANA LA EMITEREA HG/OMT (ex. SF/DALJ/Avize/expertize) | VALOAREA REST DE decontat DUPA EMITEREA HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA | VALOARE REST DIN HG nr. 908/13 Iul 2022 fara TVA actualizata cu indicele ICC=129,55% Ianuarie 2022-septembrie 2024 | VALOARE DECONTATĂ TOTALĂ DUPA EMITEREA HG nr.908/13 Iul 2022 (la luna cand se face actualizarea cu ICC) | VALOARE REST ACTUALIZAT | RELOCARI REST ACTUALIZAT | | REST ACTUALIZAT RELOCAT | NOUA VALOARE A DEVIZULUI GENERAL |
|----------|--|---|---|---|--|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | RENUNȚARE | SUPLEMENTARE | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4(2-3) | 5(4+ICC) | 6 | 7(5-6) | 8(0) | 9(0) | 10(7+8+9) | 11(3+5+8+9) |
| 6.2 | Proble tehnologice și teste | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjii de buget și constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjii de buget 25% din pret (1.2+1.3+1.4+2+3+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pt ajustare pret | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTAL fara TVA | 315.296.698,674 | 782.583.190 | 314.514.115,484 | 398.287.010,266 | 225.377.168,672 | 172.909,841,594 | 26.511,125,85 | 26.511,125,85 | 172.909,841,594 | 399.069,593,456 |
| | din care C + M fara TVA (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1+7.1) | 264.021.628,130 | 0,000 | 264.021.628,130 | 341.908.008,428 | 207.030.215,002 | 134.827.793,427 | 11.362.087,42 | 24.403,414,22 | 147.919.120,232 | 354.969.335,234 |
| | TOTAL GENERAL cu TVA (19%) | 372.634,729,720 | 931.273,996 | 371.560,955,723 | 470.539,792,684 | 266.023.127,574 | 204.516,665,111 | 31.247,255,10 | 31.462,480,59 | 204.731.890,595 | 471.686,292,165 |
| | din care C + M cu TVA (19%) | 314.185,737,475 | 0,000 | 314.185,737,475 | 406.870,530,030 | 246.365,955,852 | 160.504,574,178 | 13.520,884,03 | 29.040,062,92 | 176.023,753,076 | 422.389,708,928 |

Consiliul Județean Arad
Președinte,
JUSTIN-MARINEL CIONCA-ARHR

Antreprenor
General,
S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.

C.N.A.I.R. - S.A.
Director general,
Ing. Cristian
PISTOL

Președinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,
Silvana Lupu