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              Avizat,
	Se Aprobă
  P R E Ş E D I N T E,

 Nicolae IOŢCU


        Director Economic
  Ec. Gheorghina Ribovici

R E F E R A T
privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investițiilor din cadrul Contractului de

 concesiune nr. 18842/21.12.2011, încheiat între județul Arad și Aqua Trans Mureș S.A.
În Contractul de Concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între Județul Arad și Societatea Comercială Aqua Trans Mureș S.A. s-a aprobat concesionarea a 20 de foraje  pentru o perioadă de 49 de ani, în vederea furnizării de apă în județul Bekes, Ungaria. 

În art. 7.1 alin (8) al capitolului VII Obligațiile părților din Contractul mai sus menționat, se prevede „Concesionarul va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare exploatării Bunurilor şi realizării obiectivelor Contractului, va definitiva şi va autoriza proiectele care necesită autorizare, va demara şi finaliza lucrările necesar a fi efectuate, pentru realizarea obiectivelor Contractului şi va începe livrarea apei în Ungaria, conform Caietului de Sarcini, în termen de maxim 2 (doi) ani de la data intrării în vigoare a Contractuluiˮ. 
De asemenea, termenul de 2 ani, mai sus menționat este prevăzut și la art. 10 alin. (1) lit.e) pct. iii din capitolul X Încetarea Contractului de concesiune.
În prima fază, a fost demarată licitația pentru proiectarea rețelei de alimentare cu apă și gospodăriei de apă aferente, câștigătoarea licitației fiind firma S.C. Term Oradea S.R.L. Proiectantul a finalizat și predat proiectul la societatea Aqua Trans Mureș S.A în data 9.11.2012, urmând ca avizele și acordurile să fie rezolvate de aceasta pe parcurs.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 106/ 03.07.2012 emis de Consiliul Județean Arad și Certificatul de Urbanism nr. 36/10.09.2012 emis de primăria comunei Șimand, s-a solicitat obținerea unor avize/acorduri de la instituțiile abilitate, societatea Aqua Trans Mureș  demarând procedurile de obținere a acestora începând cu data de 03 iulie 2012., majoritatea fiind obținute în timp util, cu excepția avizului de la Agenția Națională Apele Române (ANAR), respectiv a actului de reglementare de la Agenția de Protecție a Mediului Arad.
Cele două instituții au condiționat eliberarea avizelor de întocmirea unui „Studiu Hidrogeologic pentru stabilirea prin modelare matematică a debitelor optime de exploatare a apei subterane din captarea de Nord a județului Arad”, studiu care a fost realizat de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
Eliberarea avizelor s-a făcut cu întârziere, în final emițându-se actul de reglementare de către Agenția de Protecție a Mediului Arad, respectiv avizul favorabil al Agenției Naționale Apele Române, conform Anexei atașate la prezenta.
Pentru demararea investiției mai este necesară semnarea Acordului Interguvernamental pentru traversarea frontierei de stat româno-ungare.
În data de 12 noiembrie 2013 au fost depuse avizele solicitate de către Ministerul Afacerilor Externe Române, pe baza cărora a fost demarată procedura pentru Memorandumul care trebuie avizat de Guvernul României în vederea semnării Acordului interguvernamental.
Având în vedere cele de mai sus, precum și scrisoarea nr. 54/26.11.2013 transmisă de către societatea S.C. Aqua Trans Mureș S.A. privind solicitarea de prelungire a termenului de execuție/finalizare a lucrărilor până la data de 30.06.2015, propunem modificarea art. 7.1 alin (8) al capitolului VII Obligațiile părților, respectiv art. 10 alin. (1) lit.e pct. iii  al capitolului X Încetarea Contractului de concesiune din Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011, în sensul prelungirii termenului pentru finalizarea investiției, conform proiectului de hotărâre elaborat.

	Director Executiv,

 Ing. Nedelciu Adrian
	Şef Serviciu

Ing. Marian Olariu
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