INVESTITOR APROB ADMITEREA

U.A.T. JUDETUL ARAD PRESEDINTE
prin CONSILIUL JUDETEAN ARAD Iustin-Marinel C[ONQA-ARGHIR
\\ ! ‘:q\‘“'\

4/

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__JYol  gin P0. ol. 200

privind executia lucririlor de constructii aferente investitiei:
swModernizare DJ 790 km 7+766 — km 13+4 70, Sofronea — Zimand Cuz”,
lucrdri executate in cadrul Contractului de lucriri nr. 175 din 13.09.2019,
Inregistrat la Consiliul Judefean Arad sub nr. 19.319 din 13.09.2019
incheiat intre U.A.T. JUDETUL ARAD prin Consiliul Judetean Arad
$i S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifics dupd cum urmeazi: drum
judetean DJ 790, intre pozitiile km 7+766 — 13+470, tronsonul de drum judetean Sofronea
- Zimandcuz (Zimand)

- adresa administrativi: DJ 790 km 7+766 — km 13+470, judetul Arad
- numar cadastral/numir topografic: Cartea Albi
- numdr carte funciara:

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 1, eliberati
de U.AT. JUDETUL ARAD prin Consiliul Judetean Arad la data de 18.01.2019, cu
valabilitate 20 de luni calculati de la data inceperii efective a lucririlor (anuntata in prealabil),
situafie 1n care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durati de executie
a lucrdrilor autorizate.

3. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea de la data pani la data
_, fiind format3 din:

Presedinte: ing. Mihéita-Minel COCOCEANU - Consiliul Judetean Arad;
Membri: ing. Alexandru CHERECHES — Consiliul Judetean Arad,
ing. Dan SUCIU — Consiliul Judetean Arad;
ing. Emil IANCU —~ISC - IJC Arad; : \

4. Au mai fost prezenti: [ 4, :,f
Executant: ing. Cristian STEFANESCU - PORR CONSTRUCT SRL;\_ YU
Proiectant: ing. Radu Vasile COT — CONSTRUCT C.D.P. SRL; 5 '.? !
Diriginte de santier: ing. Bogdan FAUR —SEAL CONTROL&CONSULTING S& lm;_}_a_gef?/

5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Bogdan FAUR - diriginte de santier autorizat
in domeniul 6.1 — lucriri tehnico-edilitare de canalizare, Autorizatie nr. 00016292/2010.

6. Constatdrile comisiei de receptie la terminarea lucririlor:
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6.1.  Capacitati fizice realizate: lucriri realizate in proportic de 100%, potrivit
referatelor pe specialititi elaborate de proiectant si dirigintele de santier, anexate.

6.2.  Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altor teste
solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal:
Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate misurile prevézute in avizul de securitate la incendiu siin
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse
in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. Nu este cazul.

6.4.  Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 Ia prezentul proces-verbal prezinti
vicii care nu pot fi inliturate si care prin natura lor implic nerealizarea uneia sau a maj multor
cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectdri, refaceri de lucriri
si altele. Nu este cazul.

6.5. Valoarea finald a lucririlor executate este de 6.846.818,04 lei firi TVA,
respectiv 8.147.713.47 lei cu TVA.

6.6. Perioada de garantie: 84 de luni (sapte ani) si curge de la data admiterii receptiei
la terminarea lucririlor.

6.7.  Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitirilor suplimentare ale comisiei (nu
$-a putut examina nemijlocit constructia, se constatd ci lucrérile nu respects autorizatia de
construire, reprezentantul autorititii administratiei publice competente care a emis autorizatia
de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene
pentru culturd/Directiei pentru Culturs a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene
pentru situatii de urgents propun respingerea receptiei etc.): Nu este cazul.

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
[] admiterea receptiei la terminarea lucrdrilor;
[ ] respingerea receptiei la terminarea lucririlor.

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luati prin:

xominorea 2ualh' o lucrorlor

Frojearen FoCypeptls corihie Jy core fefpios @ corttiche:
1Lyl po)eclopliled iy 22826 Of 79 Dozo

[eferdtdl clrigipely b sarker a7/ 7700 2655

o

- stabilirea valorii finale a lucririlor si achitarea la I.S.C. a cotelor de 0,1% si 0,5% aferente
acestei valori.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmétoarelor masuri:

o/ froareg 7y exploatbre o fecrobllr oreoyol | remadereq
IR r Rgrodor arars Jn periiccts o el IR

7

fi tar) ; Cortern  prevectrlor copbactad
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10.  Prezentul proces-verbal, continand 3 (trei) file si O anexe numerotate, cu un
total de 3 (trei) file, a fost incheiat astiizi, 22.07. 002/ , in 6 (sase) exemplare, dintre care 2

(doud) pentru investitor.

11.  Alte mentiuni: Urmarirea comportirii in exploatare.

Comisia de receptie: / ZA-, . 7
Presedinte ing. Mihiitd-Minel COCOCEANU L\%@U/,ﬁ

Membri ing. Alexandru CHERECHES

ing, Dan SUCIU

ing. Emil IANCU

Alti participanti:

Proiectant ing. Radu Vasile COT

) [/ %7, S
Executant ing. Cristian-Nicolae STEFANESCU LA JATT ) 7
Diriginte de santier ing. Bogdan-Ciprian FAUR E) -

-NR. o
Domeny SUR
3.1:4;8.
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