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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții” 

AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR pe D.J. 

682 la Km. 56+224,000 (partea  stângă)” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 229/30.07.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii ”AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA 

TONAJELOR AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea  stângă)”. 

In urma licitaţiei prin care s-a atribuit lucrarea Antreprenorului SC PORR CONSTRUCT S.R.L s-a 

încheiat contractul nr. 15/21.02.2022 înregistrat cu nr. 4225/21.02.2022 în valoare de 320.458,21 lei fara 

TVA/381.345,27 lei inclusiv TVA. 

La momentul începerii lucrărilor de săpătură s-a constatat existenţa la nivelul patului drumului a 

unui strat de argilă compresibilă.  Pentru eliminarea acestei situaţii s-a emis de către Proiectantul lucrarii 

SC MAX PROVISION ENERGY SRL, Dispoziţia de şantier nr.1/19.04.2022 prin care s-a dispus 

înlocuirea pământului necorespunzător cu un strat de balast în grosime de 90 cm. In urma acestei 

Dispoziţii de şantier a fost suplimentat prin Actul aditional nr.1/2022 cu nr. înreg. 11901/16.05.2022, 

contractul iniţial cu valoarea de 45.388,32 lei făra TVA rezultând valoarea Actului aditional nr.1/2022 de 

365.846,53 lei fără TVA/435.357,37 lei inclusiv TVA. 

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 

privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contracte sectoriale /contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru, se impus ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor 

materialelor de contrucții, a preţului pe piaţa de enegie electrică, gaze naturale, a combustibilului, 

transport de mărfuri, etc. 

Ca urmare a fost necesară actualizarea Devizului general al lucrării, care s-a făcut prin HCJ 

258/15.07.2022 rezultând următoarele valori :  442.454,11 lei  (fără TVA) / 525.669,65 lei (cu TVA) din 

care (C+M)  407.051,54 lei (fără TVA) / 484.391,33 lei (cu TVA). 

 

Ca urmare a finalizării lucrărilor la această investiţie şi a emiterii de către Antreprenorul lucrării 

„SC PORR CONSTRUCT S.R.L” prin adresa nr. 725/24.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Arad 

sub nr. 19965/25.08.2022 a ultimei situaţii de lucrări care cuprinde şi actualizarea conform Ordonanței 

de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 aferentă şi a facturii 20220699 nr. 0427/07.09.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Arad sub nr. 21467/13.09.2022, s-a stabilit valoarea finală a investiţiei adică 
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449.577,46 lei fără TVA respectiv 534.131,72 lei cu TVA din care (C+M) 414.097,39 lei fără TVA 

respectiv 492.775,89 lei cu TVA. 

Rezultă ca valoarea totală ajustată conf. OUG 47/2022 este mai mare decât cea aprobată prin HCJ 

258/15.07.2022. Pentru plata integrală a lucrărilor executate şi a celorlalte obligaţii de plată catre ISC şi 

Casa constructorilor este necesară actualizarea Devizului general printr-o nouă Hotărâre de Consiliu 

Judeţean. 

 

În acest sens solicităm aprobarea devizul general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al docmentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care 

prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori 

de câte ori este necesar.” 

 

          În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al 

obiectivului de investiție „AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR 

AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea  stângă)”, a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

  

       Director executiv,                                                                              Director executiv,                                              

   ing. Ciubotaru Răzvan                                                                     ec. Gheorghina Ribovici                                 

              

 

       Director executiv adj.,                         Director executiv adj., 

   ing. Cristian Cîrlugea                 ec. Liliana Turjuc 

 

 

        Șef Serviciu                             Șef Serviciu 

     ing. Adrian Gurau                                                                                  ec. Maria Todor 

 

 
Intocmit 

Ing. Adrian Gurau                                                                               


