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Nr. 22.106/21.09.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivul de investiții ” 

AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 

la Km. 56+224,000 (partea  stângă)”   

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 229/30.07.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 

ai obiectivului de investiţii ”AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR 

AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea  stângă)”. 

In urma licitaţiei prin care s-a atribuit lucrarea Antreprenorului SC PORR CONSTRUCT S.R.L s-a 

încheiat contractul nr. 15/21.02.2022 înregistrat cu nr. 4225/21.02.2022 în valoare de 320.458,21 lei fara 

TVA/381.345,27 lei inclusiv TVA. 

La momentul începerii lucrărilor de săpătură s-a constatat existenţa la nivelul patului drumului a unui strat 

de argilă compresibilă.  Pentru eliminarea acestei situaţii s-a emis de către Proiectantul lucrarii SC MAX 

PROVISION ENERGY SRL, Dispoziţia de şantier nr.1/19.04.2022 prin care s-a dispus înlocuirea pământului 

necorespunzător cu un strat de balast în grosime de 90 cm. In urma acestei Dispoziţii de şantier a fost 

suplimentat prin Actul aditional nr.1/2022 cu nr. înreg. 11901/16.05.2022, contractul iniţial cu valoarea de 

45.388,32 lei făra TVA rezultând valoarea Actului aditional nr.1/2022 de 365.846,53 lei fără TVA/435.357,37 

lei inclusiv TVA. 

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind 

ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contracte sectoriale /contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru, se impus ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor 

materialelor de contrucții, a preţului pe piaţa de enegie electrică, gaze naturale, a combustibilului, transport de 

mărfuri, etc. 

Ca urmare a fost necesară actualizarea Devizului general al lucrării, care s-a făcut prin HCJ 

258/15.07.2022 rezultând următoarele valori :  442.454,11 lei  (fără TVA) / 525.669,65 lei (cu TVA) din care 

(C+M)  407.051,54 lei (fără TVA) / 484.391,33 lei (cu TVA). 

 

Ca urmare a finalizării lucrărilor la această investiţie şi a emiterii de către Antreprenorul lucrării „SC 

PORR CONSTRUCT S.R.L” prin adresa nr. 725/24.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 

19965/25.08.2022 a ultimei situaţii de lucrări care cuprinde şi actualizarea conform Ordonanței de Urgenţă a 

Guvernului nr. 47/2022 aferentă şi a facturii 20220699 nr. 0427/07.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Arad sub nr. 21467/13.09.2022, s-a stabilit valoarea finală a investiţiei adică 449.577,46 lei fără TVA respectiv 

534.131,72 lei cu TVA din care (C+M) 414.097,39 lei fără TVA respectiv 492.775,89 lei cu TVA. 
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Rezultă ca valoarea totală ajustată conf. OUG 47/2022 este mai mare decât cea aprobată prin HCJ 

258/15.07.2022. Pentru plata integrală a lucrărilor executate şi a celorlalte obligaţii de plată catre ISC şi Casa 

constructorilor este necesară actualizarea Devizului general printr-o nouă Hotărâre de Consiliu Judeţean. 

 

Așadar, având în vedere art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al docmentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice, care prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului 

investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.”. 

 

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Devizului general 

actualizat al obiectivului de investiție „AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR 

AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea  stângă)”.   

 

 

                                                  PREȘEDINTE,  

                                                  Iustin CIONCA   


