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R E F E R A T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investițiilor din cadrul Contractului de concesiune nr. 18842/21.12.2011, 

încheiat între județul Arad și S.C. Aqua Trans Mureș S.A.

Prin Contractul de Concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între județul Arad și S.C. Aqua Trans Mureș S.A. s-a aprobat concesionarea a 20 de foraje  pentru o perioadă de 49 de ani, în vederea furnizării de apă în județul Bekes, Ungaria. 

La Capitolului VII „Obligațiile părților”, art. 7.1 alin (8) din Contractul nr. 18842/21.12.2011, în forma sa iniţială de la data semnării, se prevedeau următoarele: „Concesionarul va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare exploatării Bunurilor şi realizării obiectivelor Contractului, va definitiva şi va autoriza proiectele care necesită autorizare, va demara şi finaliza lucrările necesar a fi efectuate, pentru realizarea obiectivelor Contractului şi va începe livrarea apei în Ungaria, conform Caietului de Sarcini, în termen de maxim 2 (doi) ani de la data intrării în vigoare a Contractului„. Termenul de 2 ani, mai sus menționat era prevăzut și la art. 10 alin. (1) lit.e) pct. iii din capitolul X „Încetarea Contractului de concesiune”.
Prin acte adiţionale, cele două articole din contract în forma lor de la data semnării contractului, în care era prevăzut termenul de execuție/finalizare a lucrărilor au fost modificate, prin prelungirea succesivă a termenului de execuție/finalizare a lucrărilor.     Ultimul act adiţional, la Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între județul Arad și S.C. Aqua Trans Mureș S.A., cu nr. 4/9332/53 încheiat în data de 30.06.2015, a prelungit până la data de 31.12.2016 termenul de execuție/finalizare a lucrărilor. 
Prin Adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 17869/29.11.2016 S.C. Aqua Trans Mureș S.A., solicită  prelungirea termenului reglementat la art. 7.1 alin (8) coroborat cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. e) pct. iii din contractul de concesiune, în sensul prelungirii până la data de 31.12.2017 a termenului până la care să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul de concesiune.
În adresa mai sus menţionată se arată faptul că acordul interguvernamental româno-maghiar privind traversarea frontierei de stat de către  conducta magistrală nu a fost semnat încă, din motive care nu ţin de culpa S.C. Aqua Trans Mureș S.A.. 

Între timp  S.C. Aqua Trans Mureș S.A. a definitivat şi autorizat proiectele care au necesitat autorizare şi a demarat lucrările necesare execuţiei proiectului încheind în acest sens contracte de lucrări având ca obiect execuţia gospodăriei de apă, a conductei de aducţiune şi a conductei de refulare, precum şi lucrări de execuţie şi procurare energie electrică şi furnizare de produse de polietilenă, conducte şi fitinguri din fontă ductilă şi servicii de dirigenţie de şantier şi consultanţă. Stadiul fizic de realizare a gospodăriei de apă este de circa 70%, stadiul fizic pentru lucrările de realizare a alimentării cu energie electrică este de circa 30% şi au fost achiziţionate integral conductele de polietilenă.
De asemenea S.C. Aqua Trans Mureș S.A. precizează că a transmis Guvernului României toate avizele şi documentele solicitate în vederea semnării interguvernamental româno-maghiar privind traversarea frontierei de stat de către  conducta magistrală.
Ţinând cont atât de durata de timp necesară obţinerii acordul interguvernamental româno-maghiar privind traversarea frontierei de stat de către conducta magistrală cât şi  durata de execuţie a lucrărilor, S.C. Aqua Trans Mureș S.A., solicită o prelungire a termenului de execuție/finalizare a lucrărilor până la data de 31.12.2017, repectiv modificarea art. 7.1 alin (8) şi art. 10 alin. (1) lit. e) pct. iii din contractul de concesiune.

Având în vedere cele de mai sus, în vederea realizării obiectului Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011, este necesară prelungirea termenului de execuție/finalizare a lucrărilor până la data de 31.12.2017 şi modificarea art. 7.1 alin (8), respectiv a art. 10 alin. (1) lit.e pct. iii, din Contractul de Concesiune nr. 18842/21.12.2011, încheiat între județul Arad și S.C. Aqua Trans Mureș S.A., în caz contrar contractul de concesiune urmând a fi reziliat.
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