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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

310003 -  Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22 
 

Tel. 0040-357-731100 Fax. 0040-357-731280 

http://www.cjarad.ro consiliul@cjarad.ro 

 
DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII 

Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală 

Nr. 28259/10.12.2021  

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 340/22.10.2021 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la H CJA nr. 302/05.10.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiţie ,,Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13" 
 

1. Descrierea situației actuale 

 

 La data de 08.10.2018 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 164, între Județul Arad și Asocierea 

SC ELDICLAU SRL și SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL, având ca obiect elaborarea 

Proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie 

a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”.  

 Contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 

19382/08.10.2018 include: 

-   Etapa A - ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA P-Th; 

-   Etapa B - EXECUŢIA LUCRĂRILOR; 

-   Etapa C - ASISTENŢA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, URMĂRIREA EXECUŢIEI 

LUCRĂRILOR (UE).  

 În urma finalizării Proiectului tehnic nr. 1813/2019 și actualizării de către proiectant a Devizului 

general, au rezultat alte valori ale investiției față de cele estimate la faza de  actualizare a Devizului general 

după atribuirea contractului nr. 164/08.10.2018, Proiect tehnic şi execuţie aferente obiectivului de 

investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, 

str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. În acest sens, s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 

95/27.03.2020, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat 

și s-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Ulterior, în baza prevederilor OUG nr. 114/2018, constructorul SC ELDICLAU SRL a actualizat 

Devizul general, prin modificarea prețului manoperei de la 14 lei/oră la 17,928 lei/oră, astfel încât să poată 

plăti suma de 3000 lei aferentă salariului minim brut pe țară. Prin urmare, s-a emis o nouă hotărâre, 

respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 131/30.04.2020, de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a Devizului general actualizat, și s-a încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul 

nr. 164/08.10.2018. 

 În urma actualizării listelor de cantități pentru corelarea cu planșele desenate s-a emis o nouă 

hotărâre, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 413/18.12.2020, de aprobare a Devizului 

general actualizat, și s-a încheiat Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 302/05.10.2021 a aprobat indicatorii tehnico-

economici actualizați și Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de 
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Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-

13”. 

 Devizul general a fost actualizat de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  pentru următoarele: 

 - schimbări de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică 

 - ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor de executat, în baza 

prevederilor OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 340/21.10.2021 a reaprobat Devizul General 

actualizat pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, ca urmare a punctului de vedere al 

direcției de specialitate din cadrul MDLPA pentru aplicarea prevederilor OG 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicat pe site-ul MDLPA. 

 Conform Proiectului tehnic și Avizului Direcției Județene pentru Cultură Arad nr. 

99/ZA/15.04.2019, inițial au fost prevăzute ferestre duble cu tâmplărie lemn stratificat decor spre exterior 

și tâmplărie aluminiu spre interior, glafuri din piatră naturală, gratii metalice la demisol, perdele și 

jaluzele. 

 Ca urmare a analizei detaliate a soluțiilor preluate din DALI coroborate cu legislația specifică 

medicală (NP015-1997), hotărârile Ministerului Sănătății și Direcțiilor de Sănătate Publică și practica 

curentă de întreținere a spațiilor medicale, proiectantul SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL 

prin arhitect Dan Pană a emis Dispoziția de șantier nr. 12/06.10.2021. Prin aceasta se propune modificarea 

tâmplăriei, respectiv realizarea ferestrelor într-un singur rând de tâmplărie de aluminiu profil Aliplast 

Imperial vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL 7036 la interior și cu aspect lemn stejar la exterior, 

echipată cu geam tripan termoizolant. Aceasta are performanțe energetice echivalente, aspect conform 

fațadei inițiale și avantaje de exploatare și întreținere superioare. De asemenea, durata de viață a unei 

tâmplării de aluminiu este semnificativ mai îndelungată față de varianta cu lemn. 

 Avantajele ferestrelor într-un singur rând față de cele cu două rânduri sunt următoarele: 

  - elimină spațiul dintre cele două rânduri de ferestre și implicit elimină necesitatea serviciilor 

periodice de curățenie a acestui spațiu; 

 - asigură o exploatare facilă și în condiții de siguranță. 

 Ochiurile superioare ale tâmplăriei sunt mobile, cu acționare oscilo (rotirea față de axul orizontal) 

prin intermediul pârghiilor de deschidere, iar ochiurile inferioare sunt mobile cu acționare cu deschidere 

batantă (rotire față de axul vertical). Acest sistem de deschidere rezolvă criteriul de calitate al siguranței 

în exploatare și al siguranței antisuicid. De asemenea, permite personalului de întreținere să poată deschide 

ferestrele pentru curățenie și spălarea geamurilor. 

 Astfel, se impune aprobarea modificării documentației tehnico-economice Proiect tehnic pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, 

Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13” generată de schimbarea soluției tehnice privind tâmplăria 

de exterior și actualizarea Devizului general, ca urmare a acestei schimbări de soluție. 

 Documentația tehnico-economică modificată a fost avizată în ședința Consiliului Tehnico-

Economic al CJ Arad, fiind emis Avizul CTE nr. 24/10.12.2021. 

 Prin adoptarea proiectului de hotărâre se modifică  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Arad 

nr. 340/22.10.2021 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H CJA nr. 302/05.10.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie 

,,Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. 

Vicențiu Babeș nr. 11-13". 

 

2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, 

stabilirea corectă a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor 

propuse în proiect cu prevederile legale și principiile de drept 

 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
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publice, art. 10, alin. (1), Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, 

exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 

Conform alin. (5) al art. 10, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate 

revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 

capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul 

general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 

 La art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează:  

Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 

externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 

coroborate cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3. Schimbările preconizate, legate de domeniul de activitate 

         Prin această propunere se va modifica soluția tehnică inițială și se va actualiza Devizul General 

conform art.10 din HG 907/2016. 

 

4. Măsurile concrete de implementare 

 Prin modificarea tâmplăriei prin Dispoziția de șantier nr. 12/06.10.2021, ferestrele se vor realiza 

într-un singur rând de tâmplărie de aluminiu profil Aliplast Imperial vopsită în câmp electrostatic, culoare 

RAL 7036 la interior și cu aspect lemn stejar la exterior, echipată cu geam tripan termoizolant.  

 Conform documentației economice depuse de proiectant și executant, se renunță la: 

 - Ferestre duble cu geam triplu termoizolant, cu partea interioară din aluminiu și partea exterioară 

din lemn stratificat;  

 - Glafuri din piatră naturală;  

 - Galerii perdele;  

 - Jaluzele pentru ferestre;  

 - Gratii metalice demisol 

în valoare de 740.573,66 lei fără TVA. 

 În locul acestora, au fost emise Note de comandă suplimentară pentru: 

 - Placare gips carton nișe și buiandrugi ferestre;  

 - Ferestre simple cu geam triplu termoizolant, cu partea interioară exterioară din aluminiu vopsit 

în câmp electrostatic, culoare RAL 7036 la interior și culoare lemn stejar la exterior;  

 - Glafuri din PVC; 

 - Rulouri însorire ferestre; 

 - Folie antiefracție ferestre demisol. 

în valoare de 740.571,12 lei fără TVA.  

 

În urma actualizării, Devizul General s-a diminuat cu 3,05 lei, inclusiv TVA. 

 

Astfel:   

Valoarea totală a investiției este de 13.937.286,29 lei, inclusiv TVA  din care: 

     

Valoare finanțată PNDL, cheltuieli eligibile:                                     13.037.361,88 lei cu TVA         

Valoare alocată de la bugetul Județului Arad, cheltuieli neeligibile:      899.924,41 lei cu TVA 
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Anexăm pe suport electronic (CD) documentația generată de schimbarea soluției tehnice privind tâmplăria 

de exterior: 

  - Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad nr.  99/ZA/15.04.2019; 

 - Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad nr. 209/ZA/08.09.2021; 

 - Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad nr. 306/ZA/12.10.2021; 

 - Devize + extrase de resurse: NR – note de renunțare + NCS – note de comandă suplimentare; 

 - Nota de constatare 02/09.06.2020 - emitent SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL; 

 - Dispoziția de șantier nr.12/06.10.2021 - emitent SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI 

 SRL vizată de Primăria Municipiului Arad; 

 - Oferta de preț SC ADG KIRALY CON SRL Galați nr.26537/22.11.21; 

 - Oferta de preț MASTER PROD SRL Bistrița nr. 26539/22.11.21; 

 - Oferta de preț  A&D PROFIAL COMPANY Giroc Timiș nr. 26540/22.11.21; 

 - Oferta de preț PROFILES  Arad nr. 26617/23.11.21; 

 - Ofertă de preț geamuri duble SC WINDOWS DISTRIBUTION SRL nr. 27661/06.12.21; 

 - Extras din DALI referitor tâmplărie;  

 - Extras din PTh referitor tâmplărie; 

 - Extras tablou tâmplărie PTh; 

- Devizul general actualizat; 

- Avizul CTE nr. 24/10.12.2021   

 

 

 

Director executiv, 

Ing. Răzvan CIUBOTARU 
 

 

Director ex. adj. delegare atribuții 

Ing. Dorina PUȘCAȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 2 ex 10.12.2021 

Ing Anca Pruteanu 

Ing. Daniela Năstase 


