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REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind 
aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota şi 
reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 
 

1. Descrierea situației actuale 
UAT Judeţul Arad implementează proiectul "Modernizare DJ709 km 0+800…30+700 Arad - 
Pâncota şi reabilitare DJ792C, km 0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni - Pâncota", 
cod SMIS 118008, în baza contractului de finanţare nr. 12 din 25.05.2017. 
Proiectul prevede modernizarea pe DJ709 între Arad şi Pâncota a 29,82112 km de la km 
0+870 la km 30+691,12 şi reabilitarea pe DJ792C între Pâncota şi Buteni a 10,3 km de la km 
36+300 la km 26+000 şi a 20,970725 km de la km 21+020725 la 0+050, adică un total de 
61,091845 km. 
 
Pentru derularea activităților principale din proiect s-au semnat: 

- Contractul de lucrări nr. 119/09.06.2020 cu Asocierea SC Sylc Con Trans SRL (lider) 
și SC Hydrostoy AD (asociat) pentru execuția lucrărilor de modernizare DJ709 km 
0+800…30+700 Arad – Pâncota 

- Contractul de lucrări nr. 153/02.09.2019 cu Asocierea DSE Consulting SRL (lider) și 
SC Construcții SA (asociat) pentru execuția lucrărilor de reabilitare DJ792C, km 
0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni – Pâncota 

 
Conform legislației în vigoare, având în vedere valoarea lucrărilor de modernizare și 
reabilitare, la încheierea contractelor s-au aplicat prevederile Hotărârii nr. 1/10.01.2018 
pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, care, la art. 48 din 
Condiții generale specifică obligativitatea ajustării prețurilor. 
Pentru ambele contracte de lucrări, clauza priviind ajustarea prețurilor se aplică începând cu 
19.03.2021 – 24 de luni de la Data de referință (conform art. 48.3 din Condiții speciale la 
contract), Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de 
depunere a Ofertelor (lit. n) din clauza 1 – Definiții – Condiții generale la contract). 
 
Pe fondul creșterii prețurilor materialelor de construcții, aplicarea formulei de ajustare a 
generat creșterea valorii contractelor de lucrări.  
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În aceste condiții, pentru a putea finaliza lucrările, s-a actualizat devizul general al investiției, 
rezultând o valoare majorată. 
 
2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au 

determinat inițierea proiectului de hotărâre 
Având în vedere: 
- Contractul de finanțare nr. 12/05.05.2017 
- Ghidul Solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiţii 6.1 – 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 
- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului 
„Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 
0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 prin 
actualizarea valorii totale a proiectului, respectiv a contribuției Consiliului Județean Arad. 
 
3. Schimbările preconizate prin propunere 
Prin această propunere se asigură respectarea cerințelor finanțatorului în ceea ce privește 
implementarea proiectului. 
 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor 

propuse cu rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor 
informații reale, exacte și complexe 

Nu este cazul 
 
5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz 
Prin proiect se urmărește: 

- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de interes județean, DJ 709 fiind cel mai circulat 
drum județean 

- Accesibilizarea comunităților rurale izolate și sărace, de pe traseul DJ 792C, 
asigurându-le astfel accesul la rețeaua TEN-T și implicit spre Municipiul Arad sau spre 
Orașul Pâncota 

- Asigurarea accesului facil spre obiective turistice din județul Arad, respectiv stațiunea 
Moneasa, Căsoaia, lacul Tauț, Podgoria Aradului 

- Creșterea siguranței în trafic și reducerea timpului de deplasare 
 
6. Impactul financiar asupra bugetului județului 
Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-
2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1.  
 
Valoarea totală a proiectului: 153.010.807,91 lei (TVA inclus), din care : 
 Valoare eligibilă : 139.088.898,02 lei (TVA inclus), din care: 
   Valoare nerambursabilă: 136.307.120,02 lei (TVA inclus) 
   Contribuție proprie: 2.781.778,00 lei (TVA inclus) 
 Valoare neeligibilă : 13.921.909,89 lei (TVA inclus) 
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7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în 
vigoare 

Prin adoptarea proiectului de hotărâre: 
- se modifică articolul 2 și articolul 3 din Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 
113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad 
– Pâncota şi reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” 
şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
8. Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz 
Nu e cazul. 

 
9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii 
- Contractul de finanțare nr. 12/25.05.2017 
- Ghidul Solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 6, 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiţii 6.1 – 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente 
materialelor de construcții 
 
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-
82 coroborate cu art.30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

Președinte, 
Iustin CIONCA 


