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REFERAT
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

„Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componenta traseului turistic E68-Moneasa” 
Având în vedere că, datorită procedurilor de aprobare a finanţarii europene, lucrările de modernizare au demarat după 5 ani de la elaborarea proiectului tehnic, a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare, care conduc la modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, după cum urmează:
1. Realizarea suplimentară de apărări de maluri din gabioane pe DJ 707C şi DJ 708, şi realizarea de ziduri de căptuşire de versant din gabioane pe DJ 708
Din momentul întocmirii proiectului şi până în prezent pârâul Juliţa şi-a modificat talvegul de mai multe ori consecutiv, atât în plan cât şi în profil longitudinal. Concentarea rapidă a apelor din precipitaţii şi manifestarea caracterului torenţial al pârâului, debitul crescând spectaculos în perioadele de precipitaţii şi topire a zăpezilor, este mult accentuată de despăduririle masive de pe versanţi. 
Apele pârâului au produs erodări de maluri care au condus la îngustarea platformei iniţiale a drumului. 
Pentru remedierea acestor neajunsuri şi pentru protejarea pe viitor a drumului de acţiunea distructivă a apei, este necesară construirea unor ziduri suplimentare de sprijin de protecţie de mal pe fundaţii din beton ciclopian, realizate pe zonele afectate din gabioane.


Valoarea lucrărilor: 919.390,44 lei + TVA
2. Executarea de rigole carosabile pe un tronson din DJ 707C

Degradarea continuă a drumului, atât între localităţile Juliţa, Baia şi Slatina de Mureş cât şi în perimetrul acestora, se datorează şi lipsei şanturilor de scurgere a apelor meteorice (ploi, zăpezi). 
La momentul întocmirii proiectului s-a considerat că se vor putea executa lucrări anexe drumului: trotuare şi şanţuri naturale. Pe parcursul implementării proiectului s-a constat că cetăţenii din localităţile traversate au amplasat împrejmuiri ale proprietăţilor foarte aproape de limita drumului sau au ocupat parţial zona drumului, fapt care îngreunează sau face imposibilă executarea acestor lucrări anexe.
Pentru a putea executa lucrările fără probleme legate de proprietăţile riveranilor, se propune înlocuirea şanţurilor prevăzute în proiect cu rigole carosabile ce se vor executa  la limita platformei drumului.

Rolul acestei rigole carosabile este de a colecta şi evacua apele meteorice, de a suporta circulaţia pietonală şi de a asigura accesul la proprietăţile riveranilor. 

Valoarea lucrărilor: 153.015,53 lei + TVA

3. Eliberarea amprizei drumului de cioatele rezultate din defrişări
În ampriza drumului au crescut arbori în regim necontrolat până la marginea părţii carosabile. Ca urmare a tăierilor de arbori în regim silvic de către Ocoalele silvice de pe traseul celor două drumuri judeţene, au rezultat cioate pe o lungime totală de 13.000 de m şi o lăţime de circa 4 m, pe o parte şi pe alta a drumurilor judeţene. Deoarece aceste cioate se află în viitorul pat al drumului şi şanţurilor proiectate, nescoaterea lor cu rădăcini cu tot ar duce la defecţiuni grave. 

Astfel, pentru evitarea acestor defecţiuni, este necesară scoaterea cioatelor dispuse în afara localităţilor, pe o suprafaţă totală de circa 104.000 mp.

Valoarea lucrărilor: 986.261,70 lei + TVA

4. Executarea suplimentară a 11 podeţe tubulare cu Dn 1000 mm şi lungimea de 10 m, precum şi prelungirea unui podeţ cu 5 ml
Pe traseul celor două drumuri, datorită şanţurilor colmatate ca urmare a lucrărilor necontrolate de defrişare, pâraiele din zona care coboară de pe versant se scurg peste drum, încărcându-l cu material aluvionar şi debuşează în pârâul Juliţa.

Aceste pâraie trebuiesc colectate la baza versantului şi deversate prin subtraversare în pârâul Juliţa. În acest scop, este necesară montarea a nouă noi podeţe: două pe DJ 707C şi şapte pe DJ708.

Pe DJ 707C, la poziţiile kilometrice 0+890 şi 4+800, există în teren două podeţe care dirijau apele pe sub drum dinspre versant spre râul Juliţa şi care la momentul întocmirii proiectului s-a considerat că pot fi păstrate, fiind suficientă decolmatarea lor. Însă, în momentul în care s-a încercat curăţarea lor, s-a constatat că acestea sunt surpate şi nu mai pot fi reparate, impunându-se înlocuirea lor.
Tot pe DJ 707C, este necesară prelungirea podeţului aflat la poziţia 14+030 cu 5 ml deoarece se află la intersecţia drumului judeţean cu un drum de acces.

Valoarea lucrărilor: 157.690,47 lei + TVA

5. Îmbunătăţirea terenului de fundare prin aşternerea unui strat de fundaţie de balast de 25 cm grosime şi a unui strat de piatră spartă de 20 cm grosime, acolo unde, conform determinărilor de laborator, deformaţiile măsurate depăşesc valoarea limită admisă
Din momentul elaborării proiectului şi până la demararea lucrărilor de modernizare a celor două drumuri judeţene, s-a produs o degradare accentuată a carosabilului conform măsurătorilor cu deflectometrul, efectuate la nivelul terenului de fundare, respectiv la nivelul pietruirii existente, pe trei şiruri (în ax, stânga şi dreapta) în toţi picheţii proiectului.
Motivele care au condus la această degradare accentuată a carosabilului sunt:

a. volumul mare de material lemnos transportat pe un drum cu capacitate portantă insuficientă, neadaptat să preia acest trafic prin structura sa constructivă. Din datele furnizate de Ocoalele silvice din zonă, din 2005 până acum s-au transportat aproximativ 103.000 mc de lemn (respectiv 237.000 tone brute), pornind de la 10.023 mc de lemn transportaţi în 2005 şi atingându-se 20.730 mc în 2009.
b. lipsa lucrărilor de întreţinere a celor două drumuri judeţene şi a lucrărilor de decolmatare şi întreţinere a şanţurilor.
c. accentuarea degradărilor de către exploatarea necontrolată a materialului lemnos prin amenajarea de platforme de încărcare neautorizate pe marginea drumurilor judeţene, tragerea buştenilor pe drum, manevrarea utilajelor de încărcare pe acostamentele neconsolidate şi pe zona drumului.

d. neinstituirea „barierelor de dezgheţ” în perioadele de dezgheţ când umiditatea conţinută în structura rutieră este maximă iar capacitatea sa de a prelua eforturi este minimă.

Ţinând cont de toate acestea, se propune îmbunătăţirea terenului de fundare – respectiv a împietruirii existente, prin refacerea fundaţiei necesare drumului pe o suprafaţă de 65.826 mp pe DJ707C şi de 58.800 mp pe DJ708, pentru a se putea garanta calitatea lucrărilor executate. 

Valoarea lucrărilor pe DJ707C: 
1.521.421,84 lei + TVA

Valoarea lucrărilor pe DJ708: 
1.710.069,78 lei + TVA

Valoarea TOTALĂ a lucrărilor:
3.231.491,62 lei + TVA

6. Moderarea declivităţilor existente pe drumul judeţean 708 Slatina de Mureş – Mădrigeşti pentru a se coborî valoarea maximă a pantelor sub 12,5%. 

Pe traseul existent al drumului judeţean DJ708 Slatina de Mureş – Mădrigeşti există declivităţi ale axului drumului de până la 17%. Deoarece „Standardul românesc 863 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” recomandă 9% ca valoare maximă a declivităţii excepţionale pe trasee dificile, la drumuri de clasa tehnică IV şi se doreşte ca după modernizare drumul să devină accesibil şi în perioada de iarnă pentru toate tipurile de autovehicule, fără lucrări de întreţinere exagerate, s-a propus moderarea declivităţilor existente până la o valoare de maxim 12,5%.
Singura soluţie de moderare a declivităţilor este realizarea unor lucrări masive de săpături şi umpluturi pe traseul actual al drumului. 

Valoarea lucrărilor: 627.870,39 lei + TVA

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare de construcţii de drumuri este de 6.075.720,15 lei + TVA, adică 23,39% din valoarea contractului iniţial.

Trebuie însă precizat că prin executarea lucrărilor la rigola carosabilă pe sectoarele de drum respective se va renunţa la lucrările de trotuare în localităţi, precum şi la 35 de podeţe de acces la proprietăţi cu Dn 500 mm. Valoarea contractată pentru realizarea lucrărilor la care se renunţă este de 883.196,82 lei + TVA. 

În concluzie, valoarea contractului de lucrări de drumuri se va majora cu 5.192.523,33 lei +  TVA, adică cu 19,99%.

7. Reglementarea reţelei electrice afectate de modernizarea drumului Juliţa-Mădrigeşti DJ 707c şi DJ 708
Având în vedere că, pe anumite tronsoane, reţeaua electrică este amplasată în corpul drumului, împiedicând execuţia lucrărilor de modernizare, sunt necesare lucrări de reglementare a acesteia, lucrări care nu au fost cuprinse în documentaţia iniţială.

Din Studiul de soluţie elaborat de ENEL Distribuţie Banat, rezultă necesitatea  mutării unor stâlpi LEA 20kV, mutare LEA j.t. şi refacerea branşamentelor în localităţile Juliţa, Baia şi Slatina de Mureş.
Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 532.050,39 lei + TVA.

Pe parcursul implementării proiectului şi realizării lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum Julita – Madrigesti, au fost identificate problemele enumerate mai sus şi soluţiile care să permită eliminarea lor, astfel încât calitatea lucrărilor de modernizare să nu fie afectată şi să fie asigurată exploatarea drumului în condiţii optime pe o perioadă cât mai lungă de timp.
	Valoare lucrări suplimentare, din care:
	6.705.720,15 lei

	- drumuri
	6.075.720,15 lei

	- reglementări reţele electrice 
	630.000,00 lei

	Valoare note de renunţare drumuri
	- 883.196,82 lei

	Total
	5.822.523,33 lei


Din valoarea totală a lucrărilor suplimentare, cheltuielile eligibile prin POR sunt în valoare de 2.597.144,40 lei (adică 10% din valoarea contractului iniţial de lucrări), reprezentând cotă parte din lucrările de îmbunătăţire a terenului de fundare (conform pct.5 de mai sus).
Cheltuielile neeligibile, suportate din bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad sunt:

·    634.347,22 lei – diferenţă pct. 5 – imbunătăţirea terenului de fundare

· 3.474.228,53 lei – lucrări suplimentare aferente punctelor 1,2,3,4,6,7
· se scade valoarea notelor de renunţare: 883.196,82 lei

Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile va fi de 3.225.378,93 lei.

Valorile menţionate mai sus nu conţin TVA.
Termenul de finalizare a lucrărilor este 31.10.2010.
Întocmit,
Lucia Chişbora

Coordonator general proiect
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