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REFERAT
privind aprobarea rectificarii Planului de Investitii pe anul 2009

pe domeniul public judetean concesionat Companiei de Apa Arad SA,

care se realizeaza din fonduri IID
In conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Arad  nr. 84 din data de 20.03.2009 privind aprobarea Planului de Investitii pe anul 2009, care se realizeaza din fonduri IID, a fost  alocata suma de 7.242.506 lei (inclusiv TVA) pentru realizarea  acestuia.

Lucrarile cuprinse in acest plan sunt realizate atit in antrepriza de catre diverse firme de constructii selectate prin licitatii publice cit si in regie proprie de catre CAA.

Datorita problemelor aparute pe parcursul acestui an in derularea acestor lucrari au  fost si sunt  necesare modificari in cadrul  Planului de Investitii atit ca structura cit si ca valoare. Astfel a fost necesara majorarea sau micsorarea valorii la unele lucrari, renuntarea la executarea altora , inlocuirea acestora cu alte  lucrari aparute ca necesitate pe parcursul anului. 

Modul in care s-au desfasurat lucrarile  atit in antrepriza cit si in regie proprie si problemele intimpinate in derularea acestora il pezentam in cele ce urmeaza.

               Lucrari executate in antrepriza:

In cadrul lucrarilor propuse a se desfasura in antrepriza conform planului aprobat au aparut urmatoarele probleme:

-pe tronsonul I  Calea A. Vlaicu-Linii CF Arad- Pecica – Stadion UTA din valoare  lucrarilor de 100.000 lei, inclusiv TVA, propusa pe anul 2009 se vor realiza lucrari in valoare de 30.000 lei, inclusiv TVA, acesta datorita faptului ca  la o parte din lucrarile propuse a se efectua pe acest tronson  nu s-a primit aprobarea sa se execute datorita riscului ca  termenele  de executie prevazute in Acordul dintre  Banca Mondiala si Primaria  Municipiului Arad să nu poată fi respectate.

 - pe trosonul III Teatru- Pod Traian , s-au efectuat lucrari  in  Piata Arenei si se continua cu lucrarile pe Calea Romanilor pina la Podul Traian. Datorita maririi volumului de lucrari pe tronsonul pe care s-a permis efectuarea acestora valoarea lucrărilor propuse a se executa în acest an va creşte de la 1.000.000 la 1.161.140 lei, inclusiv TVA.
-pe tronsonul IV Stadion UTA-Podgoria datorita necesitatii respectarii termenelor din Acordul cu Banca Mondiala de catre PMA s-a  primit aviz pentru efectuarea de lucrari partiale pe portiunea Gara- Piata Caius Iacob, valoare lucrarilor propuse a se realiza in 2009 de 200.000 reducindu-se la 100.000 lei, inclusiv TVA.
-pe tronsonul V  Pod Traian – Calea Timisorii intrucit PMA nu executa lucrari de reabilitare carosabil in acest an, nu au fost avizate lucrarile prevazute a fi realizate de CAA pe acest tronson, renuntindu-se la executia acestora in acest an si cuprinderea acestora  in Planul de Investitii pe 2010

-pe unele strazi la care carosabilul a fost refacut de curind ( sub 3 ani ) conform Hotararii Consiliului Local  nr. 6/29.01.2004 nu sau avizat lucrari, renuntindu-se la acestea ( Calea Iuliu Maniu, Banu Maracine),pe alte strazi nu a exitat documentatie completa  si s-a renuntat la executia acestora in acest an ( Micalaca 705,Micalaca 243,Lipovei) fiind inlocuite cu lucrari pe alte strazi

Astfel din valoarea aprobata in plan pentru lucrările executate în antrepriză de 4.653.180 lei se va realiza 3.472.639 lei, inclusiv TVA, diferenta distribuindu-se altor lucrari propuse in planul rectificat.

                     Lucari realizate in regie proprie de catre CAA:

O parte din aceste lucrari sunt realizate de catre formatia de Prestari Servicii care este specializata in retele de apa si canalizare iar o alta parte de lucrari  sunt executate de personalul de intretinere si exploatare de la sectii in limita capacitatii de timp disponibil. Dacă în cazul lucrărilor executate de formaţia de prestări servicii nu au intervenit cauze care să împiedice realizarea lucrărilor propuse, nu la fel se prezintă situaţia lucrărilor pe care ne-am propus să le realizăm cu personalul de exploatare şi întreţinere de la secţii. Astfel :

- datorita numeroaselor avarii provocate de companiile ce lucreaza la retelele de canalizare din cartierele Sinicolaul Mic, Gai si Bujac ( peste 300), nu se pot realiza toate lucrarile propuse in plan, renuntindu-se la o parte din acestea cum ar fi : tencuieli si finisaje interioare si exterioare Uzina de Apa II – SP 2 ; reabilitare tencuieli exterioare, zugraveli si finisaje interioare si exterioare, vopsiri instalatii tehnologice SP Calea Zimandului; reabilitare tencuieli exterioare rezervoare  Uzina Apa Vinga

- in cursul anului 2009 in cadrul CAA au fost efectuate reduceri de personal in 2 etape, reduceri care au influentat in mod negativ realizarea lucrarilor propuse a se executa in regie proprie, inclusiv  reducerea capacitatii de proiectare prin reducerea a 2 posturi de ingineri proiectant ( de la 01.11.2009 a fost angajat 1 ing. proiectant,situatia imbunatatindu-se )

Pentru a compensa nerealizările la lucrările de antrepriză şi la cele executate în regie proprie cu personalul de exploatare de la secţii am căutat să mărim volumul lucrărilor executate de formaţia de prestări servicii.

Fata de o valoare de 1.532.543, inclusiv TVA, lei prevăzută in Planul de Investitii aprobat pe 2009 a se executa in regie, valoarea propusă dupa rectificare devine 3.111.183 lei, inclusiv TVA.

In urma aspectelor prezentate mai sus solicitam aprobarea rectificarii Planului de Investitii pe anul 2009 in conformitate cu Anexa 1, atit structural cit si valoric. Valoarea Planului de Investitii pe anul 2009 se modifica de la 7.242.506 lei, inclusiv TVA la 7.640.605 lei, inclusiv TVA, conform datelor prezentate in Anexa 1.


Toate sumele conţin TVA.

Rectificarea Planului de Investitii a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al CAA prin Hotararea nr. 61din 17.11.2009.
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