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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci – Dezna”  

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 281/18.07.2023 s-a aprobat Devizului 
general – rest de executat și indicatorii tehnico-economici – rest de executat pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci – Dezna” aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local aferente restului de executat 
pentru realizarea obiectivului conform Ordonanţei de urgenţă nr. 95 din 03.09.2021 a 
Guvernului Romaniei privind aprobarea Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” în 
conformitate cu prevederile art.2, şi art. 4, alin.(1) litera c) şi art. 4 alin. (3) din Ordinul 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei nr. 1333 din 21.09.2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny. 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 66/29.02.2024 s-a aprobat Devizul general 

actualizat al obiectivului de investiții „Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci – Dezna. 
Ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii şi a stabilirii valorii finale a acesteia s-a 

procedat la actualizarea Devizului general al obiectivului de investiţie. 
 
În urma actualizării Devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor au rezultat 

următoarele valori:  
- 24.163.007,40 lei fără TVA respectiv 28.703.546,49 lei cu TVA 
- din care (C+M) 23.631.051,55 lei fără TVA respectiv 28.120.951,34 lei cu TVA. 

 
Pentru întocmirea Cererii de suplimentare (anexa 1) conform art. 3 alin. (3)  lit. b) din 

OUG nr. 105/23.11.2023 pentru sumele reprezentând ajustarea preţurilor aferente contribuţiei 
din bugetul de stat, conform contractului de finanţare, plătite din bugetul local al beneficiarului 
anterior depunerii cererii de suplimentare trebuie detaliat Devizul general conform Anexei nr. 
2.1. din Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi 
Administraţiei nr. 1333 din 21.09.2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny. 

 
În acest sens solicităm aprobarea Devizului general actualizat, în forma solicitată, conform 

Anexei nr. 2.1. din Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

publice şi Administraţiei nr. 1333 din 21.09.2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
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Ordonanţei de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Naţional de Investiţii „Anghel 

Saligny”. 

 

Valoarea totală : 24.163.007,40 lei fără TVA respectiv 28.703.546,49 lei cu TVA  
din care construcții montaj (C+M): 23.631.051,55 lei fără TVA respectiv 28.120.951.34 lei cu 
TVA din care: 
19.304.973,87 lei inclusiv TVA finanţare de la bugetul de stat 
9.398.572,62 lei inclusiv TVA finanţare de la bugetul local 
 

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 792E km 3+700 – 15+000 Dieci – 

Dezna” a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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