

Centralizatorul achizițiilor publice - contractele de achiziții publice și execuția acestora, cu o valoare de peste 5000 Euro, trimestrul IV - 2022

Titlu contract	Nr. contract și data atribuirii	Obiectul contractului	Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor/ Prestator/ Executant	Parteneri (asociați/ subcontractanți / terți susținători)	Valoare prevăzută în contract (RON) fără TVA	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract	Modificarea cuantumului prețului prin act adițional/ și data acestuia	Executarea contractului		Preț final	Status (finalizat/ în execuție)
												Valoare plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
Contract de servicii	159/10.10.2022	Elaborare DALI+PT+DE și AT din partea proiectantului pentru investiția Renovare energetică moderată a clădirii SCJUD	Licitație deschisă	2	S.C. POPAESCU & CO S.R.L.	S.C. ATELIER UNBULIT S.R.L. asociat	839.000,00	Buget local	10.10.2022	38 luni de la semnare		*	*		ÎN DERULARE
Contract subsecvent de lucrări - Lot 2	160/10.10.2022	Lucrări de întreținere a drumurilor asfaltate, Sector Ineu Lot 2	Licitație deschisă online	3	S.C. PIATRĂ BALAST IMPEX S.R.L.		2.358.542,83	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	15.11.2022	AA1/2022 nr.105/18.11.22; 2.598.090,65	2.641.372,68 449.869,98	OP.369/24.10.2022 OP.160/14.12.2022	3.091.242,66	FINALIZAT
Contract subsecvent de lucrări- Lot 1	161/10.10.2022	Lucrări de întreținere a drumurilor asfaltate, Sector Criș Lot 1	Licitație deschisă online	3	S.C. PIATRĂ BALAST IMPEX S.R.L.		1.458.781,18	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	15.11.2022	AA1/2022 nr.106/18.11.22; 1.598.747,55	1.345.411,62 556.497,75	OP.1371/24.10.2022 OP.161/14.12.2022	1.901.909,37	FINALIZAT
Contract subsecvent de lucrări- Lot 3	162/10.10.2022	Lucrări de întreținere a drumurilor asfaltate, Sector Sebiș Lot 3	Licitație deschisă online	3	S.C. PIATRĂ BALAST IMPEX S.R.L.		1.614.184,39	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	15.11.2022	AA1/2022 nr.107/18.11.22; 1.775.712,18	1.722.682,12 389.994,75	OP.1371/24.10.2022 OP.161/14.12.2022	2.112.676,87	FINALIZAT
Contract de lucrări	163/13.10.2022	Obiectivul de investiții: Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est	Licitație deschisă online	2	S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.		259.549.366,15	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	24 luni		0	0	0	IN DERULARE

Contract de lucrări	164/14.10.2022	Refacere și aducere la starea inițială zid de sprijin din gabioane și decolmatore podețe în urma inundațiilor	Atribuire directă offline	3	S.C. MONTAIN PEAK S.R.L		414.672,13	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	40 de zile		454.067,62 39.392,21	OP.2903/15.12.2022 OP.2904/19.12.2022	493.459,83	IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii Lot 1 Sector Arad	165/14.10.2022	Servicii dezapezire LOT 1 SECTOR ARAD	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 146/28.08.2019	6	S.C. INTECO HOLDING S.R.L		4.250.890,06	Buget local	De la ordinul de echipare	30.04.2023	AA1/2022 nr.108/21.11.2022; 4.375.908,06	0,00	0	0	IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii Lot 2 Sector Criș	166/14.10.2022	Servicii dezapezire LOT 2 SECTOR CRIȘ	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 147/28.08.2019	3	S.C. INTECO HOLDING S.R.L		1.682.231,83	Buget local	De la ordinul de echipare	30.04.2023	AA1/2022 nr.109/21.11.2022; 1.741.365,73	0,00	0	0	IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii Lot 3 Sector Ineu	167/14.10.2022	Servicii dezapezire LOT 3 SECTOR INEU	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 148/28.08.2019	3	S.C. INTECO HOLDING S.R.L		1.515.016,53	Buget local	De la ordinul de echipare	30.04.2023	AA1/2022 nr.110/21.11.2022; 1.610.621,83	291.837,65	OP.3015/23.12.2022	291.837,65	IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii Lot 4 Sector Sebiș	168/14.10.2022	Servicii dezapezire LOT 4 SECTOR SEBIȘ	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 149/28.08.2019	4	S.C. INTECO HOLDING S.R.L		1.711.032,41	Buget local	De la ordinul de echipare	30.04.2023	AA1/2022 nr.111/21.11.2022; 1.852.762,71	469.081,94	OP.2871/15.12.2022	469.081,94	IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii Lot 5 Sector Lipova	169/14.10.2022	Servicii dezapezire LOT 5 SECTOR LIPOVA	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 150/28.08.2019	5	S.C. INTECO HOLDING S.R.L		2.022.792,49	Buget local	De la ordinul de echipare	30.04.2023	AA1/2022 nr.112/21.11.2022; 2.096.335,29	248.301,05	OP.2720/07.12.2022	248.301,05	IN DERULARE
Contract de lucrări	171/01.11.2022	AC lucrări având ca obiect Straturi bituminoase foarte subțiri la rece	Licitație deschisă	3	S.C. STRACO HOLDING S.R.L. - lider de asociere	S.C. ALPENSIDE S.R.L. - asociat 1 S.C. CONCORDIA CON STRADE S.R.L. - asociat 2	min.: 1.142.835,12 max.: 72.096.640,78	Buget local	De la data semnării	36 de luni		0,00	0	-	IN DERULARE

Contract de produse	172/08.11.2022	Furnizare și montare oglinzi și indicatoare rutiere	Atribuire directă online	1	S.C. GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ S.R.L.	142.672,00	Buget local	De la comandă	60 de zile		0,00	0	-	IN DERULARE
Contract de produse	174/15.11.2022	Furnizare produse IT LOT 1 CJA	Procedura simplificată	2	S.C. BB COMPUTER S.R.L.	259.880,00	Buget local	De la semnare	90 de zile	ACT.AD.1/13,12,2022 284.180,00	11781 39.270 19.873 23.681 36.890 89.,131 29.988 14.994 3.986,50 3.986,50 17.826,20 19.873 8.913,10 10.710 7.140	OP.2778,2779/12,12,2022 2 OP.2782,2783/12,12,2022 3 OP.2780,2781/12,12,2022 2 OP.2780,2781/12,12,2022 2 OP.2780,2781/12,12,2022 2 OP.2851/14,12,2022 2 OP.2851/14,12,2022 OP.2851/12,12,2022 OP.2851/4,12,2022 OP.2852/14,12,2022 OP.2852,2853/14,12,2022 2 OP.2940,2941/21,12,2022 2 OP.2938,2939/21,12,2022 2 OP.2784,2788/12,12,2022 2 OP.2855/15,12,2022	284.180,00	FINALIZAT
Contract de produse	175/15.11.2022	Furnizare produse IT LOT 2 ISU	Procedură simplificată	1	S.C. BB COMPUTER S.R.L.	29.360,00	Buget local	De la semnare	60 de zile		24.990 9.948,40	OP.2809/14,12,2022 OP.2819/14,12,2022	29.360	FINALIZAT
Contract de produse	177/17.11.2022	Furnizare echipament medical, ecograf, în cadrul proiectului Extindere unității de primire urgențe din cadrul SCJUA, etapa II, Lot 2	Licitatie deschisă	1	S.C. PHILIPS ROMÂNIA S.R.L.	427.000,00	Buget local	De la comandă	60 de zile		0,00			IN DERULARE
Contract de produse	178/17.11.2022	Furnizare echipament medical, computer tomograf, în cadrul proiectului Extindere unității de primire urgențe din cadrul SCJUA, etapa II, Lot 1	Licitatie deschisă	2	S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM ROMÂNIA S.R.L.	2.100.000,00	Buget local	De la comandă	90 de zile		0,00			IN DERULARE

Contract de servicii	179/21.11.2022	Servicii de proiectare și asistență tehnică Sâmbăteni-Ghioroc (pasaj) și amenajare piste de biciclete	Licitație deschisă	3	S.C. EVO LINE CREATION S.R.L		230.000,00	Buget local	De la semnare	120 de zile		0,00	0	0	IN DERULARE
Contract de servicii	181/28.11.2022	Servicii expertiză pod peste Mureș, Localitatea Săvârșin	Atribuire directă offline	3	S.C. PROCONSINFRA S.R.L		32.500,00	Buget local	De la ordinul de începere a lucrărilor	60 de zile lucrătoare		0,00	0	0	IN DERULARE
Contract de furnizare	182/14.12.2022	Servicii sociale beneficiar 12 copii	Licitație deschisă	1	FUNDAȚIA BNA HUMANITAS ZĂBRANI		1.116.360,00	Buget local		3 ani		0,00	0	0	IN DERULARE
Contract de furnizare	183/14.12.2022	Furnizare centrală termină pentru Centru Militar Județean	Atribuire directă online	1	S.C. PROEX-INSTAL S.R.L		92.100,00	Buget local	De la semnare	10 zile		92.100,00	OP.2949/21,12,2022	92.100	FINALIZAT
Contract de servicii	188/21.12.2022	Verificare tehnică de calitate a proiectului pentru Arad-Est	Atribuire directă offline	1	CONSULTANȚĂ PENTRU INFRASTRUCTUR I TERESTRE CONSIT S.A.		166.800,00	Fonduri europene și/sau Buget de stat	De la semnare	19 luni		0,00	0	0	IN DERULARE
Contract de furnizare	189/27.12.2022	Furnizare dotări Spitalul de Psihiatrie - Căpâlnaș LOT1	Procedură simplificată	1	S.C. ZETMAN KRAFT S.R.L.		332.064,00	PNDL	De la comandă	30 de zile		*	*		IN DERULARE

Contract de furnizare	190/27.12.2022	Furnizare dotări Spitalul de Psihiatrie - Căpâlnaş LOT 3	Procedură simplificată	2	S.C. FLAMATEX S.R.L.		31.985,00	PNDL	De la comandă	30 de zile		*	*		IN DERULARE
Contract de furnizare	191/27.12.2022	Furnizare dotări Spitalul de Psihiatrie - Căpâlnaş LOT 6	Procedură simplificată	1	S.C. MAXIGEL S.R.L.		142.117,00	PNDL	De la comandă	30 de zile		*	*		IN DERULARE
Contract de furnizare	192/29.12.2022	Furnizarea unui computer tomograf în modul container în cadrul proiectului Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad și Mako-Hodmezovasarhely	Licitatie deschisă	2	S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM ROMÂNIA		3.320.000,00	FEDR 85%; BUGET STAT 13%; BUGET LOCAL 2%.	De la comandă	120 zile					IN DERULARE
Contract de furnizare	193/29.12.2022	Furnizarea a unui nr. de 2 buc ecograf în modul container în cadrul proiectului Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad și Mako-Hodmezovasarhel, LOT 2	Licitatie deschisă	2	S.C. MEDIST IMAGING P.O.C. S.R.L.		592.000,00	FEDR 85%; BUGET STAT 13%; BUGET LOCAL 2%	De la comandă	45 de zile					IN DERULARE
Contract de furnizare	195/29.12.2022	Furnizarea a unui nr. de 6 buc scanner mâini în cadrul proiectului Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad și Mako-Hodmezovasarhel, LOT 8	Licitatie deschisă	1	S.C. N & B S.R.L.		672.000,00	FEDR 85%; BUGET STAT 13%; BUGET LOCAL 2%	De la comandă	30 de zile					IN DERULARE
Contract de furnizare	196/29.12.2022	Furnizarea a unui nr. de 35 buc pat spital dotat cu saltea antiescară în cadrul proiectului Prevenirea și monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor intraspitalicești în Arad și Mako-Hodmezovasarhel, LOT 1	Licitatie deschisă	3	S.C. TECHNOPLUS MEDICAL S.R.L.		886.830,00	FEDR 85%; BUGET STAT 13%; BUGET LOCAL 2%	De la comandă	60 de zile					IN DERULARE
Contract subsecvent de servicii	197/29.12.2022	Servicii întreținere și I.T.P. pentru ISU - LOT 2	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 123/11.07.2022	1	S.C. NELA S.R.L.		25.506,00	Buget local	01.01.2023	30.04.2023					IN DERULARE

Contract subsecvent de servicii	201/30.12.2022	Servicii întreținere, reparații, ITP pentru CJA	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 122/11.07.2022	1	S.C. NELA S.R.L.		60.000,00	Buget local	01.01.2023	30.04.2023					IN DERULARE
Contract subsecvent de produse	202/30.12.2022	Furnizare cartușe de toner și cartușe de cerneală	Încheiat în baza Acordului Cadru nr. 11/22.02.2021	4	S.C. ELECTRONIC SHOP S.R.L.		64.426,85	Buget local	01.01.2023	30.04.2023					IN DERULARE

ADMINISTRATOR PUBLIC,

SERVICIUL DE ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

ÎNTOCMIT DE

SERVICIUL CONTABILITATE