



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Direcția Tehnică Investiții
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri
Nr. 14.841/22.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 112/25.04.2019 s-au aprobat documentația tehnico-economică, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”.

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contracte sectoriale /contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, se impune ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor materialelor de construcții, a prețului pe piața de energie electrică, gaze naturale, a combustibilului, transport de mărfuri, etc.

Antreprenorul lucrării „SC INTECO HOLDING S.R.L” prin adresa nr. 579/27.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 10125/27.04.2022, solicită actualizarea prețului contractual în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022.

În urma actualizării Devizului general ca urmare a prevederilor OUG 47/2022 au rezultat alte valori față de valorile din HCJ 112/25.04.2019, astfel valoarea maximală a Devizului general crescând de la 20.381.647,78 lei fără TVA respectiv 24.214.451,31 lei cu TVA din care (C+M 18.463.430,58 lei fără TVA / 21.971.482,39 lei cu TVA) la 23.289.878,16 lei fără TVA / 28.238.830,58 lei cu TVA (C+M 21.694.709,15 lei fără TVA / 25.816.703,89 lei cu TVA).

În acest sens solicităm aprobarea Devizului general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.”

Valoarea totală estimată: 23.289.878,16 lei fără TVA / 28.238.830,58 lei cu TVA
din care construcții montaj (C+M): 21.694.709,15 lei fără TVA / 25.816.703,89 lei cu TVA

Finanțare: fonduri de la bugetul local

În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție ”Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,
ing. Ciubotaru Răzvan

Director executiv adj.,
ing. Cîrlugea Cristian

Şef Serviciu,
ing. Adrian Gurau

Intocmit
Ing. Adrian Gurau