

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 16/29.01.2026



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 1.012/19.01.2026

RAPORT

anual aferent perioadei 01.01.2025 - 31.12.2025

**cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de menținere a
calității aerului în județul Arad**

Planul de menținere a calității aerului în județul Arad a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 24/29.01.2021.

Măsurile de reducere a poluării aerului înconjurător, propuse în cadrul planului vizează: reabilitări și modernizări de drumuri, realizarea de centuri de ocolire a localităților, extinderea și modernizarea transportului în comun, crearea de circuite și piste de biciclete, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați, modernizare de străzi și de imobile, creșterea eficienței salubrității localităților, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi rezidențiale.

Conform art. 49 din H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, "Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean".

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii comisiei tehnice, conform Procesului-Verbal nr. 1.010/19.01.2026.

Nr.	Denumirea măsurii	Valoare indicator prevăzută a se realiza	Calendarul de implementare	Indicator pentru monitorizarea progreselor	Responsabil	Stadiul realizării măsurilor 01.01.2025 – 31.12.2025
1	Reabilitare DJ 709J	9,8 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 709J km 34+300-44+100 Pecica-Turnu L=9,8km					
2	Modernizare DJ 792B	28 km	2021-2025	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900,15+800-33+800,33+800-40+400 L=28km					
3	Reabilitare DJ 793	14,278 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 793 Km 0+022....14+300 Sinteza Mare - Șepreș					
4	Reabilitare DJ 792	18,81 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 792 km 5+00...26+130 Nădab Seleș					
5	Modernizare DJ 708	22,2 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 708 Km 44+400..66+600 Gurahonț - Buteni					
6	Reabilitare DJ 791	9,96 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 791 Km 14+000...23+960 Sântana - Sinteza Mică					
7	Modernizare DJ 708F	23,28 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 708F km 0+000..*23+540 Sănmartin - Șimand - Olari - Caporal Alexa					
8	Modernizare DJ 709J	7,6 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Grăniceri-Pilu L=0,5Km în Grăniceri L= 7.6km					
9	Modernizare DJ 609	4,900 km	2020	km realizați	Președinte	Finalizat

	Modernizare DJ 609 KM 38+800...43+700 Lim Jud. Timiș - Zăbălț				Consiliul Județean Arad	
10	Modernizare DJ 609	3,584 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 609 KM 38 +800...43+700 Lim. Jid. TM - Zăbălț					
11	Modernizare DJ 790	5,704 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 790 km 7+766...13+470 Șofronea - Zimand					
12	Reabilitare DJ 708A	9 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 708A KM32+100..41+100 Tauț- Tirnova					
13	Reabilitare DJ 792 C	31,3 km	2021-2025	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 792 C Buteni -Pâncota					
14	Modernizare DJ 709E	6,958 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709E Sânpetru German - Lim. Jud. TM					
15	Modernizare DJ 792 B	26,535 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 792 B KM 8+500..11+900,15+800..33+80, 33+800..40+400					
16	Modernizare DJ 708	0,9 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 708 Km 40+850..41+750 Gurahonț					
17	Modernizare DJ 79	29,9 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709 km 0+800- 30+700 Arad – Pâncota					
18	Modernizare DJ 709B	11,61 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709B Z Km 27+590...39+200 Sânmartin - Socodor TRANSFRONTALIER					
19	Modernizare DJ 792	4,874 km	2021	km realizați	Președinte	Finalizat

	Modernizare DJ 792 KM 0+000..5+000 Socodor- NădabTRANSFRONTALIER				Consiliul Județean Arad	
20	Reabilitare DJ 709B	8,6 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Reabilitare DJ 790B Km 18+800..27+400 Curtici- Sânmartin TRANSFRONTALIER					
21	Modernizare DJ 709G	3,5 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709G Vladimirescu între DN 7 și DJ 682C l=3,5 Km prin Combinat					
22	Modernizare DJ 792E	11,3 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 792 E Km 3+700..15+000 Dieci - Dezna					
23	Reabilitare DJ 794	20 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru Realizat 65%
	Reabilitare DJ 794 Km 4+200..21+400 și 2800 DN 79 - Mișca - Apateu - Berechiu					
24	Modernizare DJ 572	22,1 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 572 Km 102+500..128+519 Lim. Jud TM - Lipova					
25	Modernizare DJ 709A	11,55 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709A KM 0+000- 3+200 și 3+850-12+200 Mâsca - Măderat -Arăneag					
26	Modernizare DJ 793	7 km	2021- 2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 793 Km14+300..21..300 Șepreuş - Cermei					
27	Modernizare DJ 709	15,942 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru Realizat 71%
	Modernizare DJ 709 KM 60+000...75+942 Cermei - Limită cu Județul BH					
28	Modernizare DJ 709	6,3 km	2021-2022	km realizați	Președinte	Finalizat

	Modernizare DJ 709 Km 39+200...45+500 Seleuş - Şicula				Consiliul Judeţean Arad	
29	Modernizare DJ 793	10 km	2021-2022	km realizaţi	Preşedinte Consiliul Judeţean Arad	În lucru Realizat 80%
	Modernizare Dj 793 KM 22+500- 32+500 Cermei - Beliu					
30	Construirea unui pod rutier peste râul Mureş	1 pod	2021-2025	pod realizat	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Construirea unui pod peste râul Mureş care să asigure legătura între Str. Andrei Şaguna şi Calea Timişorii prin Cartierul Aradul Nou					
31	Şoseaua de centură a oraşului Curtici	7,3 km	2021-2024	km realizaţi	Preşedinte Consiliul Judeţean Arad	Finalizat
	Se doreşte legatura între zona industrială - DN79 cu punctul de trecere de frontieră Vârşand					
32	Centura Aradului	11 km	2021-2025	km realizaţi	Preşedinte Consiliul Judeţean Arad	Finalizat
	Modernizare DJ 709, inclusiv pod Mureş, pentru funcţiunea de centură Est Arad - lungimea totală = 11km Pasaj CF 218 Timişoara Pod peste râul Mureş.					
33	Legătură rutieră între str. Cometei şi Centura Nord	2 km	2021-2024	km realizaţi	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Se propune amenajarea unei infrastructuri rutiere care să asigure legătura între str. Cometei şi Centura Nord. L=2km.					
34	Modernizare infrastructură rutieră – zona industrială Arad Vest.	3 km	2021-2024	km realizaţi	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Modernizarea infrastructurii va conduce la sporirea accesibilităţii teritoriului. L=3km.					
35	Reorganizarea reţelei de transport public.	10 linii de autobuz	2021-2024	nr. linii noi extinse realizate	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Extinderea transportului în comun prin amenajarea de linii noi de autobuz.					
36	Modernizare transport în comun		2021-2025		Primar Municipiul	

	Se propune prin Planul de Mobilitate Urbană achiziția unui număr de: - 20 de autobuze noi ecologice (Euro 5 în sus) de mică capacitate, prin prezentul Plan se propune ca din cele 20 de autobuze noi ecologice achiziționate un minim de 2 să fie electrice cu stațiile de încărcare aferente. - 30 de autobuze noi ecologice (Euro 5 în sus) de mare capacitate, prin prezentul Plan se propune ca din cele 30 de autobuze noi ecologice achiziționate un minim de 3 să fie electrice cu stațiile de încărcare aferente.	20 autobuze ecologice (Euro 5 în sus) de mică capacitate, 30 autobuze ecologice (Euro 5 în sus) de mare capacitate		nr. autobuze achiziționate	Arad	S-au achiziționat 10 autobuze electrice până la sfârșitul anului 2023. S-au prestat servicii de mentenanță, service și reparații în perioada de garanție. S-au realizat 10 stații de încărcare lentă (CTP) și 2 stații de încărcare rapidă pe traseul proiectului până în anul 2025 inclusiv.
37	Achiziție material rulant electric.	10 tramvaie	2021-2025	nr. tramvaie achiziționate	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Se propune prin Planul de Mobilitate Urbană achiziția unui număr de: -10 tramvaie noi de concepție modernă.					
38	Achiziția de material rulant nou și modernizare de material rulant existent	28 tramvaie	2021-2024	nr. tramvaie achiziționate	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Modernizare material rulant, achiziție tramvaie tip GT6 și GT8					
39	Extindere piste de biciclete	17,9 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Nerealizat (nu mai face parte din planul de investiții).
	Extindere piste de biciclete pe malul râului Mureș în Județul Arad și Csongrad Lungimea pistei =17,9 km					
40	Amenajarea pistei de biciclete Arad – Fântânele.	5 km	2021-2024	km realizați	Consiliul Județean Arad	Realizat 60% din pistă de către UAT Fântânele
	Extinderea rețelei de piste de biciclete existente cu un traseu către localitatea Fântânele. L=5km					

41	Implementare sisteme inteligente de management al traficului (ITS) – unda verde.	centru manag. trafic, nr. puncte identificare grad poluare, nr. camere de supraveghere, nr. intersecții semaforizate, nr. automate intersecții, nr. senzori, nr. panouri de informare	2021-2024	centru manag. trafic, nr. puncte identificare grad poluare, nr. camere de supraveghere, nr. intersecții semaforizate, nr. automate intersecții, nr. senzori, nr. panouri de informare	Primar Municipiul Arad	Finalizat Realizat sisteme prioritizare autobuze, asigurare trafic fluent pe traseul proiectului (UTA – Str. Ștefan cel Mare)
	Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier, în vederea asigurării fluentei desfășurării acestuia.					Au fost realizate în cadrul proiectului: - 55 camere video de supraveghere + 4 camere video de detectare a neregulilor în trafic – cele de pe rampe - 20 intersecții semaforizate - 20 de automate în intersecții (ADC) - 155 de bucle inductive în asfalt 18 bucăți panouri de informare
42	Amenajare parcare colectivă – Piața Catedralei.	240 locuri de parcare	2021-2025	număr locuri de parcare realizate	Primar Municipiul Arad	Nerealizat (s-a renunțat la acest obiectiv)
	Se propune amenajarea unei parcări colective subterane în Piața Catedralei.					
43	Amenajare parcare colectivă – Piața Avram Iancu.	600 locuri de parcare	2021-2025	număr locuri de parcare realizate	Primar Municipiul Arad	Nerealizat (s-a renunțat la acest obiectiv)
	Se propune amenajarea unei parcări colective subterane în Piața Avram Iancu.					
44	Modernizare străzi	1 km	2021-2022	km realizați	Primar Municipiul Arad	Finalizat
	Modernizare străzi adiacente Parc Europa L=1km					
45	Modernizare infrastructură acces agricol.	4 km	2021-2023	km realizați	Primar Oraș Sântana	Finalizat
	Modernizare infrastructură acces agricol în localitatea Sântana și Caporal Alexa. L=4km					
46	Asfaltare străzi.	5 km	2021-2023	km realizați		Finalizat

	Asfaltare străzi a căror covor asfaltic este deteriorat sau lipsește. L=5km				Primar Oraș Sântana	
47	Modernizare străzi.	10 km	2021-2024	km realizați	Primar Oraș Sântana	Finalizat
	Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic etc. L=10km					
48	Reabilitare infrastructură rutieră.	0,5 km	2021-2022	km realizați	Primar Oraș Sântana	Finalizat
	Reabilitare structură rutieră pe str., Mureșului. (DALI) L=0.5 km					
49	Restaurare și valorificarea ansamblului Pod Pietonal și clădiri.	1 pod	2021-2024	pod realizat	Primar Oraș Lipova	În curs de execuție, realizat 43%
	Vor avea loc lucrări de consolidare, reabilitare și creșterea a siguranței gradului de acces pietonal pe pod. (DALI)					
50	Modernizare DC 106 – Str. 222.	2 km	2021-2022	km realizați	Primar Oraș Lipova	Nerealizat (lipsă fonduri)
	Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic etc. L=2km					
51	Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - piste de biciclete	12 km	2021-2022	km realizați	Primarul Oraș Ineu	Finalizat
	Extinderea rețelei de piste de biciclete existente					
52	Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - pavarea și asfaltarea străzii Decebal	0.5 km	2021-2022	km realizați	Primarul Oraș Ineu	Finalizat
	Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic					
53	Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - construirea unui pod peste Crișul Alb	1 pod	2021-2022	pod realizat	Primarul Oraș Ineu	Finalizat
	Construirea unui pod lung de 80 de metri peste Crișul Alb					
54	Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, C.A.Vlaicu nr. 56-76	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat

	<p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>					
55	<p>Reparare acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți de clădire situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 81</p> <p>Reparație acoperiș și îmbunătățirea izolației termice (ferestre, tâmplărie).</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat 85%
56	<p>Reabilitare și dotare a Spitalul "MATERN" din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol);- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat

	de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.					
57	<p>Reabilitare și dotare a Secției de Oncologie din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
58	Termoizolare 3 clădiri de la RCE "Speranța Copiilor", Arad, str. Diogene nr. 12	3 clădiri	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Nerealizat (nu mai face parte din planul de investiții)

	<p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>					
59	<p>Termoizolare clădire str. Iustin Marșieu nr. 22, Asociația de Caritate Maranata Arad</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
60	Reabilitare și dotare Spital de Psihiatrie Căpâlnaș	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean	Finalizat

	<p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>				Arad	
61	<p>Reabilitare corp cu cantină Liceul Tehnologic Sântana.</p> <p>Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale/liceelor.</p> <p>Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii liceale.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Sântana	Finalizat
62	<p>Extindere și dotare spital orașenesc Lipova.</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Lipova	Finalizat

	fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.					
63	Reabilitare și dotarea Școlii Generale Radna clasele I-VIII îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Lipova	Realizat 98%.
64	Reabilitare și dotarea Liceului Sever Bocu. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice:	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Lipova	Nefinalizat (finanțare PNRR)

	achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.					
65	Reabilitarea sediului Primăriei Lipova, inclusiv iluminat arhitectural al clădirii. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Lipova	Nefinalizat (fonduri AFM)
66	Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală – Școala Gimnazială nr.2, str. 2, nr. 176, Oraș Pecica. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Primar Oraș Pecica	Finalizat

	management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.					
67	Lucrări de înlocuire a centralelor termice defecte la cele 3 clădiri de la RCE-"Speranța Copiilor" Arad, str. Diogene nr. 6 Înlocuirea centralelor termice defecte cu centrale termice de ultimă generație cu condensare.	3 clădiri	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
68	Reabilitare instalație de încălzire Reabilitarea instalației de încălzire în cadrul Liceului Special "Sfânta Maria" Arad	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
69	Salubritate străzi Măturarea mecanică sau manuală a părții carosabile și a trotuarelor după un program stabilit de Primăria Arad funcție de necesități. Intensificarea acestui program se va face atunci când activitățile generatoare de pulberi sau condițiile meteo favorizează încărcarea atmosferei cu același tip de poluant. Astfel, se vor lua toate măsurile pentru eliminarea depunerii de particule în suspensie prin mărirea numărului de măturări și stropiri succesive ale șoselelor cu trafic intens în perioadele caniculare sau secetoase.	447000 Kmp	2021-2024	Suprafață străzi aspirate/spălate/ Kmp/an	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	Realizat Măturat manual, mecanizat + trotuare- cca 880.000 kmp Spălat + stropit străzi + trotuare cca. 175.000 kmp
70	Autorizația de Construire sau Demolare	Autorizații emise	2021 - 2024	nr. autorizații emise	Primar Municipiul Arad, Primarii	876 de autorizații 232 de controale. Au fost aplicate 173 de sancțiuni

	<p>Impunerea prin Autorizația de Construire sau Demolare a unor măsuri/condiții (spălarea cauciucurilor utilajelor sau al autovehiculelor de transport care ies de pe șantier, udarea căilor de acces și a fronturilor de lucru, folosirea toboganelor pentru moloz, utilizarea panourilor de protecție, acoperirea zidurilor clădirilor unde au loc lucrări exterioare cu plase de protecție, oprirea lucrărilor ce presupun excavații sau încărcarea și descărcarea autobasculantelor pe perioada în care se înregistrează rafale de vânt puternice a cărei viteză depășesc 3 m/s)care să ducă la evitarea poluării cu particule în suspensie sau sedimentabile ca urmare a realizării unor proiecte sau ca urmare a demolării unor construcții.</p> <p>Controlul/verificarea permanentă a respectării condițiilor din Autorizația de construcție/demolare prin, Direcția Generală de Poliție Locală.</p>				<p>Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu</p>	
71	<p>Se vor lua toate măsurile pentru interzicerea deplasării sau staționării pe drumurile publice municipale a autovehiculelor care au cauciucurile cu noroi.</p> <p>Se va impune spălarea cauciucurilor înainte de ieșirea pe carosabil.</p>	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	<p>Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu.</p>	<p>Au fost aplicate 42 sancțiuni și s-au efectuat 54 de controale tematice</p>

72	Interzicerea transportului agregatelor minerale (nisip, pietriș) sau a altor materiale generatoare de poluare (ex. cereale) fără utilizarea prelatelor pentru evitarea împrăștiilor acestora pe carosabil.	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	Permanent, de către Serviciul Menținere Control Utilizare Drumuri Județene, echipajele MAI și Poliția Locală Arad.
73	Interzicerea deplasării sau staționării pe drumurile publice municipale a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburant sau ulei. În caz de defecțiuni proprietarul este obligat să ia măsuri de curățare a zonei contaminate.	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	Au fost aplicate 16 sancțiuni și s-au efectuat 22 controale.
74	Amenajare infrastructură de agrement Fosta Piață Agroalimentară. Amenajare, dotare cu mobilier urban și dezvoltare funcțională a infrastructurii de agrement.	1159 mp	2021-2024	mp realizați	Primar Municipiul Arad	În faza de elaborare SF urmând a se elabora faza de PT.
75	Îmbunătățirea mediului urban. Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice.	48641 mp	2021-2025	mp realizați	Primar Oraș Pecica	Finalizat
76	Acoperirea tuturor suprafețelor care au destinația de spații verzi, a rigolelor stradale, cu vegetație (gazon, arbuști, arbori), alte materiale vegetale (tocătură copac) sau pietriș, pentru a reduce suprafața zonelor care produc particule în suspensie. Pentru zonele în care nu este posibilă înnierbarea - fâșii	50 ha	2021 - 2025	ha de suprafață verde amenajată	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu.	S-au efectuat lucrări de reamenajare, completare și întreținere a spațiilor verzi, constând în plantarea de arbori și arbuști, completarea aliniamentelor stradale cu arbori de talie mare și îmbunătățirea vegetației existente, în vederea asigurării funcționalității

	înguste, rigole, scuaruri, zone cu trafic pietonal intens, aranjamente florale - se vor utiliza materiale alternative pentru acoperirea stratului de sol (tocătură copac, pietriș, etc.).					
77	Realizarea de perdele vegetale de protecție în jurul depozitelor de deșeuri închise, în jurul zonelor industriale și în jurul șoselelor de centură a municipiului.	3800 buc arbuști 190000 fire gard viu	2021 - 2025	buc plantate	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	Finalizat
78	Plan Urbanistic zonal – Zonă verde și de agrement Tricoul Roșu V conține zonă de plantații arboricole și floricole, ce va include zone de promenadă, alei pietonale și/sau carosabile, piste de biciclete, umbrare, foișoare etc, zonă destinată locului de joacă pentru copii, zonă destinată practicării sportului în aer liber, zonă destinată expunerii lucrărilor de artă, zonă destinată comerțului de mici dimensiuni (tonete/chioșcuri) și zonă destinată gospodării parcului – grupuri sanitare, spații pentru personalul de întreținere și de pază, platforme gospodărești etc	25811 mp	2021-2025	mp realizați	Primar Municipiul Arad	Nerealizat (nu mai face parte din planul de investiții. Proiect cu destinație parțial modificată și cu implementare privată).
79	Conștientizarea și responsabilizare cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. Acțiuni de conștientizare/promovare și materiale promoționale pentru o colectare selectivă în cadrul proiectului Sistem Integrat de	2 sesiuni anuale	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Președinte Consiliul Județean Arad Inspectoratul Școlar Arad ONG uri	Realizat, prin intermediul ADI SIGD și al firmelor care operează în cadrul sistemului SMIDS - campanii bianuale având ca obiect activitatea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de la populație, în perioada 10.03.2025 – 11.04.2025 și

	Management al Deșeurilor în județul Arad.					15.10.2025 – 28.11.2025 - campanii având ca obiect activitatea de colectare a biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase în perioada 03.03.2025 – 11.04.2025 și 13.10.2025 – 21.11.2025
80	Conștientizarea și responsabilizare cetățenilor în vederea reducerii poluării aerului.	2 sesiuni anuale	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Președinte Consiliul Județean Arad Inspectoratul Școlar Arad ONG uri	Realizat Campanii de ecologizare în Municipiul Arad cu implicarea unităților de învățământ Campanii de curățare a fondului forestier de deșeuri realizate de către Direcția Silvică Arad. Campania ADI SIGD Arad "Fii_ECOLogic!" Campania Inspectoratului Școlar Arad "Gala Voluntarilor Strategia.Națională de Acțiune Comunitară. 2025" Campania " Ziua de Curățenie Națională" - "Let's Do It Romania" – Natura se sufocă! care a avut loc pe data de 20 septembrie 2025
	Promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ în vederea reducerii poluării aerului prin arderea cărbunelui în gospodării. Promovarea acțiunilor de voluntariat, în cadru organizat, pentru îmbunătățirea factorilor de mediu.					
81	Conștientizarea și responsabilizare cetățenilor privind efectul defrișărilor.	2 sesiuni anuale	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Președinte Consiliul Județean Arad Inspectoratul Școlar Arad ONG uri	Realizat Campanii de împăduriri realizate de Direcția Silvică Arad, unele cu implicarea unităților de învățământ
	Campanii de conștientizare asupra efectelor negative produse prin defrișări excesive și reducerea fondului forestier.					
82	Derularea de campanii pentru conștientizare a sistemului "car pooling" (partajare a autoturismelor).	2 sesiuni anuale	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Președinte Consiliul Județean Arad, Direcția Silvică Arad, Inspectoratul Școlar Arad ONG uri	Realizat s-a asigurat transport gratuit, cu mijloacele de transport în comun pentru elevi și pensionari
	Conceperea și implementarea unor campanii orientate către partajarea utilizării autoturismelor, în special în rândul navetiștilor de pe marile platforme industriale și elevilor/studentilor.					
83	Derularea de campanii de utilizare a transportului în comun.	8 sesiuni	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Primar Municipiul Arad	Realizat programul intitulat „Vinerea Verde” pentru încurajarea utilizării transportului public local în detrimentul transportului cu mașina personală..
	Conștientizarea populației asupra avantajelor sociale aduse de reorientarea către utilizarea transportului în comun în					

	defavoarea individual..	transportului					
--	----------------------------	---------------	--	--	--	--	--