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DIRECTIA TEHNICA INVESTITII

Serviciul Administrare Drumuri si Poduri
Nr .. L0823 1.49.8(.200

DOCUMENT CONSTATATOR
referitor la Tndeplinire a obligatiilor contractuale
X primar final

1.Contractant: S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. — cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 6E, cod postal: 020337, tel: 0356006865, CIF RO 16601724, numar de
inmatriculare: J40/11341/2004, cu punct de lucru Tn Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr.
42, et. 5, RO 300133, cont RO76TREZ7005069XX004326 deschis la Trezoreria
Bucuresti reprezentatd prin Emanuel lohan Reitmaier, avand functia de Director
Infrastructura Zona de Vest Romania.
2. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
X contractant contractant asociat
3. Procedura de achizitie/data organizarii: procedura simplificata/iulie 2019.
4. Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul:
Da X Nu

Daca DA,
Informatii privind:

- data la care ar fi trebuit Tncheiat contractul: NU E CAZUL

- motivul refuzului semnarii contractului: NU E CAZUL
5. Numarul, data si obiectul contractului: Contract nr. 175 din data de 13.09.2019
avand ca obiect executie lucrari pentru ,Modernizare DJ 790 km 7+766 — 13+470
SOFRONEA - ZIMAND CUZ”
6. Cod CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri
7. Valoarea lucrarilor — 6.846.818,04 lei (fara TVA)
8. Informatii! privind data:

- terminarii lucrarii: 20.01.2021;

- terminarii prestarii serviciilor altele decat serviciile de proiectare: nu e cazul;

- terminarii serviciilor de proiectare: nu e cazul;

-tncheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor: 1401/20.01.2021;
9. Informatii? privind data:

- expirarii perioadei de garantie a lucrarii: 84 luni;

- incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 1401/20.01.2021;
- incheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor intocmit la expirarea perioadei
de garantie a lucrarilor in cauza: nu e cazul.
10. Contractul a fost indeplinit in mod corespunzitor:

X Da Nu
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Daca NU,
Motivatie/motivatii:
a) abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor contractate: NU E CAZUL:
b) nerespectarea termenelor contractuale de executare a lucrérilor : din culpd —
NU E CAZUL.
c) abateri de la respectarea normelor de securitate si sdnatatea muncii, PSI,
legislatia de protectia mediului: NU E CAZUL.
d) altele: NU E CAZUL.
e) eventuale litigii si modul lor de solutionare: NU E CAZUL.
f) rezilierea contractului: Da X Nu
11. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorititii contractante pe
perioada derularii contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora):
Nu este cazul.

PRESE_DJE

DIRECTOR EXEQUTIV SEF SERVICIU
ing. Razvan Ciubgtaru ing. AdriaryGurau
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