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Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei: ,Modernizare DJ 708 km 44 +400 —
km 66 +600 Gurahont - Buteni, Judetul Arad”, lucrare executati in cadrul contractului nr.
21/18.04.2019, incheiat intre Consiliul Judetean Arad si SC Porr Construct SRI..

1. Date de identificare:
-adresa administrativa: DJ 708 km 44+400-66+600
-numar cadastral /numér topographic: nu este cazul;
-numdr carte funciari: nu este cazul.
2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 10/ 14.08.2019 eliberati de
Consiliul Judetean Arad la data de 14.08.2019 cu valabilitate péna la data de terminare a lucririlor

— hu mai mult de 24 luni.
3. Comisia de receptie, numiti prin dispozifia nr. 101/16.03.2021 si-a desfisurat activitatea n

intervalul 05.05.2021 - 30.07.2021 fiind formati din:

Pregedinte : Marcel Cotoi
Membri:  Mihiitid Cococeanu
Pavel Bunaciu
Emil Iancu — reprezetant 1.S.C. Arad

4. Au mai fost prezenti:
Nicolae Cristian $tefinescu- SC PORR CONSTRUCT
Bogdan $tefan — proiectant SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de Ioan Flore — diriginte de santier autorizat in domeniul : Drumuri
poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu- de interes nafional , Autorizafie nr.
00020517/10.12.2010

6. Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucririlor:
6.1.Capacititi fizice realizate:

- strat de legaturd BAD22,4 —20.736 to
- imbriciminte asfaltica BA16 — 128.992,50 mp

6.2.Au fost/Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul — verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucririlor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercérilor suplimentare, probelor, misuritorilor §i altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - nu este cazul,

6.3. Au fost/Nu au fost realizate misurile previzute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii §i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista
din Anexa nr.2 la prezentul proces-verbal — nu este cazul.



6.4. Lucriérile cuprinse in lista din Anexa nr.3 la prezentul proces-verbal prezinti vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implici nerealizarea uneia sau a multor cerinte fundamentale, caz in
care se impun expertize tehnice, reproiectiri, refaceri de lucriri si altele — nu este cazul .

6.5. Valoarea finali a lucrarilor executate este de 17.462.961,94 lei firi TVA .
6.6.Termenul de garantie al lucrarilor: 48 luni de la data receptiei la terminarea lucririi.

6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitirilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constati ca lucririle nu respects autorizatia de construire, reprezentantul
autoritifii administratiei publice competente ce a emis autorizafia de construire/desfiintare, al
Inspectoratului de Stat in Constructii -ISC, al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Cultura
a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judefene pentru situatii de urgents propun respingerea
receptiei etc): -nu este cazul

6.8. Comisia de receptie la terminarea lucririlor a constat existenta unor neconcordante, degradiri,
defecte, lucrdri realizate necorespunzitor, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de naturi si
afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile,- nu este cazul.

7. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide:
Admiterea recetiei la terminarea lucririlor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luati prin:

- examinarea vizuala a lucririlor

- analiza documentelor continute in cartea tehnici a constructiei;
- referatul dirigintelui de santier nr.1399/05.04.2021

- referat privind buna execufie a proiectantului

9. Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor masuri:
Verificarea In exploatare a lucririi executate remedierea eventualelor degradiri aparute in perioada
de garantie de 48 luni, conform prevederilor contractuale.

10. Prezentul proces verbal, continind 2 file 5i 0 anexe - numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat
astazi,30.07.2021, in 5 exemplare.

11. Alte mentiuni

- Nu este cazul
Comisia de receptie :
Presedinte : Marcel Cotoi
Membrii: Mihiitd Cococeanu

Pavel Bunaciu
Emil Iancu — 1.S.C.-Arad

Invitati:
Proiectant: Bogdan Stefan
Executant: Nicolae Cristian Stefinescu

Diriginte de gantier: Ioan Flore
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