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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al 

obiectivului de investiție „Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal 

Alexa”   

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 342/22.10.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici actualizaţi şi Devizul general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii 

„Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”. 

Ca urmare a  modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 

47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contracte sectoriale 

/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, se impune ajustarea prețului contractului ca urmare 

a majorării prețurilor materialelor de contrucții, a preţului pe piaţa de enegrie electrică, gaze naturale, 

a combustibilului, transport de mărfuri, etc. 

 

În urma reactualizării Devizului general ca urmare a prevederilor OUG 47/2022 au rezultat alte 

valori faţă de valorile din Devizul general actualizat prin HCJ 342/22.10.2021, astfel valoarea 

maximală a Devizului general crescând de la 27.293.667.71 lei fără TVA / 32.409.018,63 lei cu TVA 

(C+M 24.797.016,70 lei fără TVA / 29.508.449.88 lei cu TVA) la 28.147.715.81 lei fără TVA / 

33.423.652,69 lei cu TVA (C+M  25.602.359,28 lei fără TVA / 30.466.807,54 lei cu TVA). 

 

În acest sens solicităm aprobarea Devizului general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. 

(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

docmentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, care prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului 

investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.” 

 

Valoarea totală estimată:                    28.147.715.81 lei fără TVA / 33.423.652,69 lei cu TVA 

din care construcții montaj (C+M):    25.602.359,28 lei fără TVA / 30.466.807,54 lei cu TVA 
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Finanțare: fonduri de la bugetul local / buget stat prin programul PNDL 

În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al 

obiectivului de investiție ” Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal 

Alexa”, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

  

       Director executiv,                        Director executiv adj.,                             Șef Serviciu,                                              

   ing. Ciubotaru Răzvan                    ing.  Cîrlugea Cristian                            ing. Adrian Gurau                                 

              

 

 

 

 

 

 

 
Intocmit 

Ing. Adrian Gurau                                                                               


