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REFERAT
privind aprobarea  Devizului General actualizat aferent Proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,,

Județul Arad prin Consiliul Județean Arad implementează în prezent Proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, în baza Contractului de Finanţare nr. 1263/22.02.2010, având codul CCI 2009RO161PR033 conform Deciziei de aprobare nr. C(2010)820 din 04.02.2010 cu numărul 16826 de înregistrare în SMIS-CSNR și a Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 198/18.02.2010.

AM POS Mediu a aprobat prelungirea Contractului de Finanţare nr. 1263/22.02.2010 cu o perioadă de 23 de luni (până la data de 31.05.2015) prin Actul Adițional nr. 2/27.06.2013.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 306/01.10.2009 au fost aprobate:

· Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, cu o valoare totală a investiției în sumă de   122.573.648 lei (fără TVA);
· Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, și Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor elaborat conform Analizei cost – beneficiu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad, ca urmare a economiilor înregistrate în cadrul proiectului rezultate după licitațiile pentru contractele aferente, au fost aprobate:
· Devizul General actualizat al Proiectul ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, cu o valoare totală 112.324.234,00 lei fără TVA (138.323.614 lei cu TVA)
· Indicatorii tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,,
Având în vedere:
1. Adresa S.C. Project Developer & FCG Finnish Consulting Group nr. Co – 121/20.02.2015 prin care ne-au fost transmise următoarele documente:

· Planificarea resurselor umane pentru perioada de extindere a contractului de Asistență Tehnică nr. 10581/11.08.2010 pe experți și  componente;

· Propunerea de actualizare a Devizului General al Proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,,

· Propunerea de actualizare a Anexei I.5 la Contractul de Finanțare nr. 1263/22.02.2010.
2. Adresa Consiliului Județean Arad nr. 2390/20.02.2015 prin care au fost  transmise către  AM POS Mediu documentele emise de  S.C. Project Developer & FCG Finnish Consulting Group privind planificarea resurselor umane pentru perioada de extindere a contractului de Asistență Tehnică nr. 10581/11.08.2010 și propunerea de modificare a Devizului General;

3. Adresa Consiliului Județean Arad nr. 2538/24.02.2015  prin care Consiliul Județean Arad aprobă documentele menționate anterior S.C. Project Developer & FCG Finnish Consulting Group cu Adresa nr. Co – 121/20.02.2015;

4. Adresa AM POS Mediu nr. 2686/CG/26.02.2015 prin care ne solicită aprobarea  prin Hotărâre de Consiliu Județean a Devizului General al proiectului, în vederea modificării Anexei I. 5 la Contractul de Finanțare.

5. Prevederile Art. 18.2 din Condiții Speciale la Contractul de Servicii nr. 10581/11.08.2010 ,, Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor – Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad”, conform cărora ,,Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la contractul de servicii indiferent de procentul în care această realocare este cerută”
6. Actul Adițional nr. 10883/09.08.2013 la Contractul de prestări servicii nr. 10581/11.08.2010;
7. Prevederile HG 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, Anexa 4, art. 5;
8. Faptul că prin actualizarea Devizului General singura modificare constă în  transferul  sumelor între liniile bugetare ale Contractului de Asistență Tehnică;

Față de cele menționate vă rugăm să analizați cele prezentate și în cazul în care considerați oportun, să aprobați modificarea Devizului General aferent Proiectului ,, Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, conform Anexei atașate prezentei.
Atașăm: 
· HCJ nr. 306/01.10.2009;
· HCJ nr. 188/26.07.2013;
· Adresa S.C. Project Developer & FCG Finnish Consulting Group nr. Co – 121/20.02.2015;

· Adresa Consiliului Județean Arad nr. 2390/20.02.2015;

· Adresa Consiliului Județean Arad nr. 2538/24.02.2015;
· Adresa Ministerului Fondurilor Europene / Autoritatea de Management POS Mediu nr. 2686/CG/26.02.2015;
· Deviz General aferent Proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad,, actualizat.
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