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Direcția Programe de Dezvoltare 
Nr. 4.169/18.02.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  
privind proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind 
aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota şi 
reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

1. Descrierea situației actuale 
UAT Judeţul Arad implementează proiectul "Modernizare DJ709 km 0+800…30+700 Arad - 
Pâncota şi reabilitare DJ792C, km 0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni - Pâncota", cod 
SMIS 118008, în baza contractului de finanţare nr. 12 din 25.05.2017. 
Proiectul prevede modernizarea pe DJ709 între Arad şi Pâncota a 29,82112 km de la km 0+870 
la km 30+691,12 şi reabilitarea pe DJ792C între Pâncota şi Buteni a 10,3 km de la km 36+300 
la km 26+000 şi a 20,970725 km de la km 21+020725 la 0+050, adică un total de 61,091845 
km. 
 
Pentru derularea activităților principale din proiect s-au semnat: 

- Contractul de lucrări nr. 119/09.06.2020 cu Asocierea SC Sylc Con Trans SRL (lider) și 
SC Hydrostoy AD (asociat) pentru execuția lucrărilor de modernizare DJ709 km 
0+800…30+700 Arad – Pâncota 

- Contractul de lucrări nr. 153/02.09.2019 cu Asocierea DSE Consulting SRL (lider) și SC 
Construcții SA (asociat) pentru execuția lucrărilor de reabilitare DJ792C, km 
0+000…21+000 şi 26+000…36+300 Buteni – Pâncota 

 
Conform legislației în vigoare, având în vedere valoarea lucrărilor de modernizare și reabilitare, 
la încheierea contractelor s-au aplicat prevederile Hotărârii nr. 1/10.01.2018 pentru aprobarea 
condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, care, la art. 48 din Condiții generale 
specifică obligativitatea ajustării prețurilor. 
Pentru ambele contracte de lucrări, clauza priviind ajustarea prețurilor se aplică începând cu 
19.03.2021 – 24 de luni de la Data de referință (conform art. 48.3 din Condiții speciale la 
contract), Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere 
a Ofertelor (lit. n) din clauza 1 – Definiții – Condiții generale la contract). 
 
Pe fondul creșterii prețurilor materialelor de construcții, aplicarea formulei de ajustare a generat 
creșterea valorii contractelor de lucrări.  
 
În aceste condiții, pentru a putea finaliza lucrările, s-a actualizat devizul general al investiției, 
rezultând o valoare majorată. 
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2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de 
hotărâre, stabilirea corectă a stării de fapt, respectarea competenței și 
concordanței dispozițiilor propuse în proiect cu prevederile legale și principiile de 
drept 

Având în vedere: 
- Contractul de finanțare nr. 12/05.05.2017 
- Ghidul Solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 

6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiţii 
6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2050/30.12.2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de 
construcții 

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea 
proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota şi reabilitare DJ 
792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” şi a cheltuielilor 
legate de proiect 

 
se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 prin actualizarea 
valorii totale a proiectului, respectiv a contribuției Consiliului Județean Arad. 
 
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-
82 coroborate cu art. 30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 
3. Schimbările preconizate, legate de domeniul de activitate 
Prin această propunere se asigură respectarea cerințelor finanțatorului în ceea ce privește 
implementarea proiectului. 
 

4. Măsurile concrete de implementare 
După adoptarea Hotărârii de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 
privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota şi 
reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” şi a cheltuielilor 
legate de proiect, se va putea iniția modificarea contractului de finanțare. 
 
 
 
 
 
Director executiv,       Sef serviciu 
Gabriela Chiricheu       Alisa Cojocaru 
 
 
 
 


